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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Stora delar av vårt bostadsbestånd utgörs av 3-4-våningshus som 
ej har tillgång till hiss.
Befolkningsstrukturen med ett ökande antal åldringar i kombina­
tion med socialstyrelsens strävanden att minska vårdnadskostna- 
den för äldre människor genom ökat kvarboende ställer krav på 
en ökning av hissinstallationer i äldre hus. Trots detta är in­
stallation av hissar i samband med ombyggnad av mycket liten 
omfattning. Under perioden 1976-81 var det mindre än fyra pro­
cent som installerade hiss i samband med ombyggnad trots att 
Byggnadsstadgan sedan 1977 föreskriver att hiss skall installe­
ras i fl erbostadshus över två plan.
Anledningen till att byggnadsnämnderna lämnar dispens i så stor 
omfattning är "speciellt ogynnsamma byggnadstekniska och plan­
tekniska förutsättningar" eller i klartext det är för kostsamt 
att installera hissar i äldre hus.
Det höga kostnadsläget beror på att de nuvarande hisslösningar­
na är utvecklade för nybyggnader och någon anpassning till om­
byggnad har ej gjorts.
Statsmakterna har uppmärksammat problemet och Byggforsknings- 
rådet stöder sedan 1983 en "hissgrupp". Denna hissgrupp verkar 
för att genom anpassning till ombyggnadsförhållanden initiera 
utveckling och experiment för bättre och billigare lösningar.
En del i denna verksamhet är att ta fram ett kal kylhjälpmedel 
som underlättar för fastighetsägaren att på ett enkelt sätt 
göra kalkyler som med så stor säkerhet som möjligt återger 
kostnaderna för en hissinstallatiori.
1.2 Syfte
Trots att en hissinstallation kan verka enkel, det gäller ju 
bara att åstadkomma en hi sschakt, klä in detta och i det fär­
diga schaktet installera en hiss, behövs étt hjälpmedel så att 
alla väsentliga kostnadsposter kommer med. Det primära syftet 
med kal kyl boken är att den skall redovisa samtliga förekomman­
de arbeten och kostnaderna för dessa. Den skall ha en logisk 
indelning så att man kan beräkna avgränsade delar och göra 
uppföljningar och jämförelser. Genom att kunna göra dessa be­
räkningar kan man lätt se vilka moment som är speciellt kost- 
nadstunga och där utveckling av nya material och tekniker be­
höver utvecklas för att erhålla bättre och billigare lösningar. 
Kal kyl boken skall dessutom fungera som en checklista så att 
alla väsentliga kostnader som uppkommer vid en hissinstalla­
tion kommer med. Det är viktigt att redovisa den totala kost­
naden för liksom inom byggnadsbranschen i övrigt råder en stor 
förbistring om vad som avses med kostnad. Skall olika alter­
nativ jämföras är det viktigt att man talar samma språk, det 
vill säga att en hissinstallation består av kostnader för in­
stallationen med tillhörande byggnadsarbeten, arbetsplatsom­
kostnader och byggherrekostnader.
1.3 Genomförande - begränsningar
De i kal kyl boken ingående kostnaderna är en blandning av upp­
följda och konstruerade kostnadsdata. De konstruerade kostnads- 
datana är produktionsdata från om- och nybyggande som anpassats 
till de speciella förutsättningar som råder vid en hissinstalla­
tion. Att vissa data konstruerats antyder att kostnaderna som 
redovisas i kal kyl boken ej är exakta.
Liksom övriga kal kyl verk av denna typ har denn, kalkyl bok sam­
ma brist. Den kan spegla ett medelvärde men de, exakta kostna­
den kan ej beräknas på detta sätt. I ännu högre grad än ombyg­
gande är varje hissinstallation unik och en exakt beräkning 
måste anpassas till aktuella förutsättningar. Förutom att varje 
objekt är unikt varierar även kostnadsläget på olika orter be­
roende på dyrort och konkurrensläget. Till viss del kan dessa 
lokala förutsättningar justeras genom att man jämför kostnads­
läget på orten med kal kyl bokens kostnadsläge och justerar ge­
nom att multiplicera värdena med en koefficient.
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2. KALKYLBOKENS UPPBYGGNAD 
2.1 Indelning
Kalkylboken är indelad i tre nivåer, den första nivån är typ av 
hiss, den andra nivån är olika moment eller kostnadslag och den 
tredje nivån är kostnadsdata på aktivitetsnivå. I slututgåvan 
är det tänkt att ytterligare en nivå på vilken man kan göra 
enklare överslagsberäkningar skall ingå. För detta krävs en ut­
veckling av en förenklad kalkylmodell. Dessutom är det lämpligt 
att kal kyl boken testas mot de uppföljningar som göres i Sand­
viken och Uppsala innan boken får sin slutgiltiga utformning.
Den första nivån med olika hisstyper indelar kal kyl boken i tre 
delar. Dessa är 1 Hiss i trapphus, 2 Hiss inom lägenhet och 
3 Hiss utanför hus.
Den följande underindelningen har samma utformning för dessa 
tre delar.
Andra nivån delar in kalkylen i olika moment eller kostnadsslag. 
Denna nivå omfattar 9 delar nämligen
0 Gemensamma kostnader
1 Håltagning
2 Grundläggning/schaktgrop
3 Håltagning och uppbyggnad schakttopp
4 Hissmaskinrum
5 Inklädnad av hisschakt
6 Hissinstallation
7 Komplettering
8 Tillfarter och ramper
9 Byggherrekostnader
Indelningen på denna nivå kombineras med första nivån vilket 
innebär att ett kostnadsdata som börjar med 11 avser hål tag­
ning för en hissinstallation i trapphus. 21 avser motsvarande 
arbete för hissinstallation inom lägenhet och 31 utanför bygg­
nad. Indelningen är på inget sätt helig, man kommer med det 
komplexa arbete som hissinstallation i äldre hus är behöva söka 
kostnadsdata utanför "gränserna". Byggnaderna är så olika i ut­
förande att även om alla delar i kal kyl boken används kommer 
ändå att visa sig att vissa data saknas. Denna brist måste dock 
accepteras det går inte att täcka in alla varianter men bara 
att upptäcka bristen och kunna göra en kostnadsbedömning av 
den är värdefullt.
Den tredje nivån är kalkylbladen som innehåller kostnadsdata 
på aktivitetsnivå. Det finns maximalt nio kostnadsdata för 
varje moment men vissa vakanser gör att antalet kostnadsdata 
är färre än som är möjligt inom systemets ram.
2.2 Beskrivning av kostnadsdata på aktivitetsnivå (Nivå tre)
Kostnadsdata har sex avdelningar eller rubriker: AKTIVITET, 
OMFATTNING, METOD, KALKYL TÄNK PÄ OCH JUSTERINGAR. Hur data­
bladet utformats framgår av nedanstående figur
AKTIVITET 123 FAG SCHAKTGROP 1.6 a OJUP 
Omfattning: Schaktgrop 1.6 m djup, 1,0 a bred och 2,1 m lång
Metod: - Fona av plywood
- Armering klippt och bockad på platsen
- Betongen karrad, avstånd till ficka ca 30 ■
KALKYL
OPERATION ENH MANGO MTRL UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
T GANG 
SUMMA
ARB. KOSTN 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
Formning m2 20 600 1.2 24 3.360 3.960
Armering ton 0.1 300 30 3
Gjurrnng m3 3 1.100 ? 0 6
Efterlagnmg o återfylln. 600 15
Mont, stege i schakt 1 300
Faktorpnsindex 1 kv 1984
flerfamiljshus a77.4
49 Sunma
kronor
_9_800_
TÄNK PÀ - Krävs vattentät konstruktion ökas kostnaaen för högre 
betongkvalité och fogband med 200 kronor.
On schaktväggen kan utgöra yttre formsida reducera kost­
naden med 3.000 kronor.
JUSTERINGAR
- korrigera kostnaden m*d hänsyn till pr isstegrinqar qenom indexuoprakmnq. 
Ana i vet moextal ar fak torpris index 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
"loos .taoeil lä i kostnadsindex 0YCG). Aktuell kostnad erhålles qencv» att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
-------07775---------
Justera for anora manqder , «Cater i a l or iser, tidåtqånq ocn arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och qor en ny kalkyl.
2.11 AKTIVITET
2.12 OMFATTNING
2.13 METOD
2.14 KALKYL
2.15 TÄNK PÂ
2.16 JUSTERINGAR
FIG 2.2 KOSTNADSDATA
2.11 AKTIVITET
Här anges vilket arbete som avses och vilket nummer aktivite­
ten har i systemet.
2.12 OMFATTNING
Här redovisas om kostnadsdatat avser en enhetskostnad eller en 
aktivitet begränsad till en viss storlek.
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2.13 METOD
Den metod som är underlag för beräkningarna eller de hjälpme­
del som tänkt användas anges översiktligt.
2.14 KALKYL
Kalkylen är indelad som en traditionell produktionskal kyl med 
kolumner för aktivitet, enhet, mängd, materialkostnad, enhets- 
tid, tidåtgång, arbetskostnad och totalkostnad. I material­
kostnaden ingår i vissa fall kostnad för underentreprenörer 
och maskiner. Direkt materialpris har anpassats till de rela­
tivt små mängder som avses och ligger som regel över leveran­
törernas fabriksprislista men under motsvarande cirkaprisli sta 
Normalt spill har inräknats i materialkostnaden.
Arbetskostnaden har i kalkylen satts till 140 kronor per timma 
och består av följande poster
Grundlön
Semester o helgdagsersättning 15,0 t
Avgifter enl lag o avtal 42,8 t
Justering för ej arbetad tid 10,2 %
Resor o traktamenten 15,0 %
Arbetsledning inkl soc 30,0 t
Handverktyg o mindre redskap 7,5 %
Personl skyddsutr. + brand, 
ansvar o inbrottsförsäkr. 14,0 %
Mätningsarvode m m 
Centraladministration risk o
5,0 %
vinst 15,0 Ï
154,5 %
SUMMA 140 kronor
Att lägga in samtliga kostnader i procent av den direkta ar­
betskostnaden är ej rätt enligt produktionskalkylmetoden men 
är det sätt på vilken de flesta entreprenörer bygger upp sina 
ä-priser på. Det skall observeras att i ovanstående beräkning 
ingår ej kostnad för bodar som ligger på etablering i kal kyl- 
boken. Kostnaden för arbetsledning är förhållandevis hög men 
beror på att installation av hissar i äldre hus kräver en stor 
arbetsledarinsats i jämförelse med andra byggnadsarbeten.
Kostnadsläget är det som rådde första kvartalet 1984. Det ge­
nomsnittliga löneläget var då 52 kronor för byggnadsarbetare 
i landet totalt. För Stockholm var motsvarande siffra 60 kro­
nor och för Göteborg och vissa större tätorter 55 kronor.
Den direkta arbetskostnaden som anges i kalkylen kan därför 
ses som ett medelvärde.
De sociala kostnaderna är lagstadgade och är procentuellt lika 
för hela landet. Däremot varierar procentpåslagen för övriga 
tillägg mellan varje entreprenör beroende på olika internru­
tiner men i stort sett representerar även här kalkylens siff­
ror ett medelvärde. Vill man justera för löneläget på olika 
orter kan man justera på löneandelen när kalkylen är klar.
Det bör dock observeras att lönedelen är en liten del av kost­
naderna i samband med hissinstallation och en justering av lö­
nedelen påverkar ej totalkostnaden så mycket.
2.15 TÄNK PÄ
Under denna rubrik finns kompletterande uppgifter om kalkylen, 
vad vissa tillägg kostar, vilken storhet kalkylen avser osv.
2.16 JUSTERINGAR
Här står anvisningar om hur kalkylen kan justeras. Liksom alla 
kal kyl verk som redovisar kostnader kommer även detta verk att 
snart bli inaktuellt. Kalkylen kan justeras på två sätt. Man 
kan räkna upp den genom att använda indexmetoden och man kan 
använda sig av de tomma mel 1anraderna i kalkylen och där 
sätta in aktuella siffror och på så sätt göra en egen kalkyl. 
Sistnämnda justering kan också användas om man har andra vär­
den beträffande mängder, tidåtgång och å-priser. Genom dessa 
justeringsmöjligheter kan kalkylboken användas under en längre 
period utan att bli inaktuell.
3. HUR KALKYLBOKEN ANVÄNDES
3.1 Användarinstruktion
Vid användningen av kalkylboken är det tre saker som skall be­
stämmas, 1 vilka arbeten krävs för att ta upp och kläda in ett 
hisschakt, 2 vilken typ av hiss som skall väljas och 3 hur lång 
tid tar genomförandet av hissinstallationen.
Vissa kostnader t ex etablering, skötsel av arbetsplats, lik­
som evakueringskostnad och kreditivkostnad är tidsberoende och 
här får man bedöma tidåtgången för att kunna beräkna kostna­
derna. övriga kostnader är beroende på vilka åtgärder som skall 
göras och vilket material som skall rivas eller byggas in. An­
vänd kal kyl boken som checklista både vid besiktning på plats 
och vid beräkning av omfattning från ritningsunderlag. Det är 
troligt att det kommer att upptäckas arbeten som ej är med i 
kal kyl boken. Försök då att finna jämförbara arbeten och gör en 
egen bedömning av kostnaden. Det är viktigt att alla arbeten 
kommer med och blir beräknade. Justera vid behov de i kal kyl- 
boken ingående kostnadsdatana beträffande omfattningen av ar­
betet så att det passar mot det verkliga förhållandet som be­
räknas .
Vid kostnadsberäkningen av en hissinstallation bör man göra 
sig en fantasibild av det tänkta händelseförloppet och pris- 
sätta steg för steg. Börja med myndighets- och hyresgästkon- 
taker och dessa kostnader. Därefter kommer etableringskostna- 
derna innan det egentliga byggnadsarbetet startar. Nästa åt­
gärd är håltagningen med sina avstängnings- och skyddsåtgär­
der. Så följer inklädningen av hisschakt och iordningställande 
av hissmaskinrum innan den egentliga hissinstallationen kan 
genomföras. Efter denna följer en del kompletteringsarbete i 
form av målning, iordningställande av tillfarter m m.
Slutligen beräknas byggherrekostnaden och total summeringen kan 
utföras.
Det kan vara lämpligt att beräkna byggnadskostnaderna från och 
med etableringen till och med kompletteringsarbetena för sig 
och byggherrekostnaderna för sig eftersom de är av så skilda 
slag. Även ur jämförelser med andra projekt kan det vara lämp­
ligt att ha denna indelning. Kom bara ihåg att jämföra samma 
sak, förbi stringen är som tidigare nämnts stor när det gäller 
vilken kostnad som avses.
Många kalkylatorer inom ombyggnadsbranschen brukar göra ett 
påslag på 10 % på byggnadsarbetena för oförutsedda kostnader. 
Ombyggnadsarbeten är svåra att bestämma till omfattningen vil­
ket gör detta tillägg väl befogat. Hissinstallation i äldre 
hus faller inom samma möster och kan åtgärderna ej bestämmas 
i detalj är det lämpligt att göra motsvarande tillägg här- 
Observera att tillägget ej gäller hissinstallationen.
Med denna övergripande bruksanvisning överlämnas kalkylboken 
för användning. Det är vår förhoppning att den skall tjäna 
sitt syfte att vara ett hjälpmedel vid beräkning av kostnader 
för installation av hissar i äldre hus och även belysa de om­
råden där rationaliseringsinsatser bör göras.
3.2 Räkneexempel
11.
För att mer detaljerat visa hur kalkylboken skall användas har 
tre exempel framtagits.
Exemplen är hämtade ur BFR:s skrift "Hisslösningar för 30- och 
40-talshus". De exempel som valts är installation av hiss i ett 
trevånings lamell hus med tre lägenheter per plan och rakt halv- 
planstrapphus vid fasad. Huset är byggt i början av 1950-talet 
och har bärande ytterväggar av lättbetongblock, pelare i betong 
lägenhetsskiljande väggar i cementblocksten, trapphusväggar av 
enstens tegel och betongbjälklag. Denna hustyp är ofta förekom­
mande. Hur byggnaden ser ut i plan och sektion före hissinstalla- 
tionen visas i nedanstående figur
2 rok 61 2 rok 55 2 rok 61
V1-3 1:200
Per trapphusplan inryms 3 st 2 rok ä 55-61 m2. Detta ger ca 530 
m2 BRA per trapphus.
Exemplen visar tre hisslösningar för denna typ av trapphus. Det 
första exemplet är en genomgångshiss placerad i trapphuset en 
s k smal hiss. Det andra exemplet är en si doställd genomgångs- 
hiss placerad inom lägenhet och det tredje exemplet visar en 
utanpåliggande hiss med passage förbi trapphuset. I samtliga 
exempel betjänar hissen 3 våningsplan och källaren den går allt­
så inte till vindsplanet.
Exemplen är anpassade till kalkylbokens tre avdelningar och re­
dovisas först med en förteckning av ingående aktiviteter och 
därefter en prissättning av dessa. Byggkostnaden och byggherre­
kostnaden redovisas var för sig.
EXEMPEL I Smal hiss
2 rok 61 2 rok 56 2 rok 61
Förtecknjng fö^ekommancLe byggnadsarbeten
Gemensamma kostnader
Håltagning
Schaktgrop
Schakttopp
Hissmaskinrum
Inklädnad hisschakt 
Hissinstallation
- Etablering
- Avetablering
- Skyddsräcken
- Ställning i hisschakt
- Renhållning arbetsplats
- Skötsel arbetsplats
- Förberedande arbeten
- Rivning trappräcken
- Sågning trappor
- Bilning källargolv
- Schakt för schaktgrop
- FAG schaktgrop
- Håltagning vindsbjälklag btg
- Uppbyggnad schakttopp av btg
- Uppmurning väggar av tegel
- Insättning branddörr
- Mont plåtväggar
- Hydraulhiss med genomgång
Komplettering
Tillfarter ramper
- Målning hisschakt
- Mont belysning i hisschakt
- Kompl belysning vid stannpl
- Belysning i hissmaskinrum
- Ventilering av hisschakt
- Läggning ram av asfalt
£Ö£tecknin£ bygg^iemîkostn^d^r
- Projektfinansiering
- Projektadm - projektering
- Exploatering
- Evakuering
- Moms
14.
KOSTNADSKALKYL HISSINSTALLATION 
EXEMPEL I Smal hiss
Byggkostnad
Aktnr Aktivitet Mängd A^kostnad Summa kostnad
101 Etablering 1 st 11.000 11.000
102 Avetablering 1 st 3.000 3.000
103 Skyddsräcken 3 plan 700 2.100
106 Ställning i hisschakt 1 st 1.100 1.100
107 Renhållning arbetsplats 6 v 3.000 18.000
108 Skötsel arbetsplats 6 v 1 .600 9.600
111 Förberedande arbeten 1 st 1.500 1 .500
112 Rivning trappräcken 1 trappa 700 700
113 Sågning trappor 6 löp 2.200 13.200
121 Bilning källargolv 1 st 1 .100 1 .100
122 Schakt för schaktgrop 1,6 st 5.500 8.800
123 FAG schaktgrop 1 st 9.800 9.800
131 Håltagning vindbjl btg 1 st 3.600 3.600
136 Uppbyggn schakttopp btg 1 st 8.000 8.000
141 Uppmurn väggar av tegel 8 m2 570 4.600
146 Insättning branddörr 1 st 2.170 2.200
152 Mont plåtväggar 65 m 510 33.200
164 Hydraulhiss med genomg. 1 st 200.000 190.000
172 Målning hisschakt 4 plan 1.230 4.900
175 Mont belysn i hisschakt 1 st 280 300
176 Mont belysn vid stannpl 3 st 230 700
177 Mont belysn i hissmaskr. 1 st 380 400
178 Ventilering av hisschakt 1 st 800 800
184 Läggn ramp av asfalt 1 st 2.500 2.500
Summa 331.100
Tillägg för oförutsett 10 % (exkl hi ssinst) 14.100
Summa bvqqkostnad 345.200
Byggherrekostnad
Aktnr Kostnadsslag Mängd A-kostnad Summa kostnad
191 Proj ektfi nans i ering 1 st 14.000
192 Projektadm./projektering 1 st 50.000
193 Exploatering 1 st 7.000
194 Evakuering+3 träffar 25 x 3 d 200 15.000
195 Moms 3,95 och 12,87 % 45.600
Summa byggherrekostnad 131.600
477.000;-
900:-
Summa produktionskostnad 
per m2 BRA
EXEMPEL II Hiss inom lägenhet
2
2 rok 61 2 rok 55 1 V7 rok 54
V 1 (-3) 1=200
t C: r. J/ À'. 'rt
Förteckning fö^etommande^byggnadsarbeten
Gemensamma kostnader
Hål tagning
Schaktgrop
Schakttopp
Hissmaskinrum
Hi sschakt
Hissinstallation
Komplettering
- Etablering
- Avetablering
- Skyddsräcken
- Avskärmning
- Ställning i hisschakt
- Renhållning arbetsplats
- Skötsel arbetsplats
- Förberedande arbeten
- Hål tagning bjälklag btg
- Håltagning i tegelväggar
- Rivning gipsmellanväggar
- Rivning innerdörrar
- Bil ning källargolv
- Schakt schaktgrop
- FAG schaktgrop
- Håltagning vindbjälklag btg
- Uppbyggn schakttopp btg
- Murn o putsn vägg av lättbtg
- Insättning branddörr
- Murning o putsn vägg av tegel
- Hydraulhiss med genomgång
- Uppsättning gipsmellanväggar
- Flyttning kök
- Flyttning innerdörrar
- Målning ytor
- Byte golvbeläggning
- Installation i hisschakt
- Ventilering hisschakt
Till farter - Läggning ramp av asfalt
- Läggning cementmosaik
Förteckni_ng by£ghe:rre kostnad er
- Projektfinansiering
- Projektadm - projektering
- Exploatering
- Evakuering
- Moms
17.
KOSTNADSKALKYL HISSINSTALLATION 
EXEMPEL II Hiss inom lägenhet
byggkostnad
Aktnr Aktivitet Mängd A-kostnad Summa kostnad
201 Etablering 1 st 7.600 7.600
202 Avetablering 1 st 2.400 2.400
203 Skyddsräcken 3 plan 600 1 .800
205 Avskärmningar 48 m2 150 7.200
206 Ställning i schakt 1 st 1.300 1.300
207 Renhållning arbetsplats 8 v 3.350 26.800
208 Skötsel arbetsplats 8 v 1 .600 12.800
211 Förberedande arbete 1 st 1.500 1.500
212 Håltagning bjälklag btg 3 st 3.200 9.600
215 Håltagning i tegelväggar 3 st 1.300 3.900
217 Rivn gipsmellanväggar 48 m2 200 9.600
219 Rivning innerdörrar 3 st 150 450
221 Bil ning källargolv 1 st 700 700
122 Schakt för schaktgrop 1,6 5.500 8.800
224 FAG schaktgrop 1 st 7.100 7.100
231 Håltagning vindsbjälklag 1 st 4.400 4.400
136 Uppbyggn schakttopp btg 1 st 8.000 8.000
Byte fönster 3 st 1.500 4.500
242 Murn o putsn vägg lättbtg 8 m2 540 4.300
246 Insättning branddörr 1 st 2.200 2.200
358 Kompi fasad 12 m2 570 6.800
251 Murn o putsn vägg o tegel 33 m2 1.000 33.000
264 Hydraulhiss m genomgång 1 st 140.000 140.000
271 Uppsättn gipsmellanvägg. 24 m2 200 4.800
273 Flyttning kök 3 st 27.000 81.000
275 Flyttning innerdörrar 6 st 600 3.600
276 Målning ytor 57 m2 28 1.600
278 Byte golvbeläggning 18 m2 115 2.100
279 Installation i hisschakt 1 St 450 450
178 Ventilering hisschakt 1 st 800 800
283 Läggn ramp av asfalt 1 st 2.500 2.500
286 Läggn cementmosaik 10 m2 250 2.500
404.100
Tillägg för oförutsett 10 i (exkl hiss) 26.400
Summa bvaakostnad 430.500
Byggherrekostnad
Aktnr Kostnädsslag Mängd A-kostnad Summa kostnad
291 Proj ektfi nansi ering 1 st 19.000
292 Proj ektadm/proj ekteri ng 60.000
293 Exploatering 9.000
294 Evakuering + 3 träffar 6p x 20 d 150 27.000
294 Hyresförlust 25 m2 5.000 125.000
295 Moms 3,95 o 12,87 % 57.000
Summa byggherrekostnad 297.000
Summa produktionskostnad 727.500:-
per m2 BRA I.455:-
2-02
18.
EXEMPEL III Hiss utanför byggnad
3 2 rok 61 2 rok 55 1 K> rok 54 ~j rr ~ / Åi/Yi
Z°r.teckirin£ fÖ£ej«)mm£ndej3yg£n£d£a£b£ten
Gemensamma kostnader
Håltagning
Grundläggn/schaktgrop
Håltagning för hisschakt
- Etablering
- Avetablering
- Avstängning
- Utv. ställning
- Profiler
- Renhållning arbetsplats
- Skötsel arbetsplats
- Förberedande arbete
- Håltagning i yttervägg lättbtg
- Flyttning fönster
- Rivning gipsmellanväggar
- Rivnings innerdörrar
- Hål tagning för ledn i källarvägg
- Schakt för schaktgrop
- FAG utv schaktgrop
- Urtag i takfot
Hissmaskinrum
Inklädn hisschakt
Hissinstallation
- Murn o puts vägg lättbtg
- Insättning branddörr
- Fasadintäckn lättbtg + puts
- Taktäckning
- Hydraulhiss med genomgång
Komplettering
Tillfarter
- Uppsättning gipsmellanväggar
- Flyttning kök
- Flyttning innerdörrar
- Målning ytor
- Byte golvbeläggning
- Läggning cementmosaik
- Installation i hisschakt
- Ventilation i hisschakt
- Iordningställning gångyta
Förtecknj_ng by£g herre kostnad er
- Projektfinansiering
- Projektadm - projektering
- Exploatering
- Evakuering
- Moms
20.
KOSTNADSKALKYL HISSINSTALLATION 
EXEMPEL III Hiss utanför byggnad
By£gJ<°stnad
Aktnr Aktivitet Mängd A-kostnad Summa kostnad
301 Etablering 1 st 10.300 10.300
302 Avetablering 1 st 2.800 2.800
303 Avstängning 20 m 40 800
304 Utvändig ställning 2 st 4.400 8.800
305 Profi 1 er 6 st 300 1 .800
307 Renhållning arbetsplats 8 v 2.200 17.600
309 Skötsel arbetsplats 8 v 1 .400 11.200
311 Förberedande arbeten 1 St 700 700
314 Håltagn i yt.vägg lättbtg 3 st 1.700 5.100
Byte fönster 3 st 1.500 4.500
217 Rivning gipsmellanväggar 48 m2 200 9.600
219 Rivning innerdörrar 3 st 150 450
319 Håltagn för ledn i k-vägg 1 St 1 .400 1.400
321 Schakt för schaktgrop 1 st 1 .600 1 .600
323 FAG utv schaktgrop 1 st 9.800 9.800
331 Urtag i takfotexkl ställn. 1 st 1.200 1.200
342 Murn o putsn vägg lättbtg 8 m 540 4.300
346 Insättning branddörr 1 st 2.200 2.200
358 Fasadintäckn lättbtg+puts 70 m2 570 39.900
359 Taktäckning 5 m 600 3.000
264 Hydraulhiss m genomgång 1 St 140.000 140.000
271 Uppsättn gipsmellanväggar 24 m2 200 4.800
273 Flyttning kök 3 st 27.000 81.000
275 Flyttning innerdörrar 6 st 600 3.600
276 Målning ytor 57 m 28 1 .600
278 Byte golvbeläggning 18 m2 115 2.100
286 Läggning cementmosaik 24 m2 250 6.000
279 Installation i hisschakt 1 st 450 450
178 Ventilation hisschakt 1 st 800 800
381 Iordningställn gångyta 10 m2 100 1 .000
379.600
Tillägg för oförutsett 10 % (exkl hiss) 24.000
Summa bvqqkostnad 403.600
Byggherrekostnad
Aktnr Kostnadsslag Mängd A-kostnad Summa kostnad
391 Projektfinansiering 1 st 18.000 18.000392 Proj ektadm/proj ektering 1 st 70.000 70.000
393 Exploatering 1 st 8.000 8.000
394 Evakuering + 3 träffar 6p x 15d 150 16.500
394 Hyresförlust 25 m2 5.000 125.000
395 Moms 3,95 och 12,87 % 53.900
Summa byggherrekostnad 291.400
695.000:-
1.390:-
Summa produktionskostnad 
per m2 BRA
Kommentarer ti]Jj^kne^xemplen
21.
Exemplen visar hur man använder kalkylboken som en checklista och 
antecknar steg för steg de förekommande byggnadsarbetena vid ge­
nomgång av projektet. Denna genomgång kan ske med hjälp av rit­
ningar som visar befintlig byggnad och skiss på samma byggnad ef­
ter installation. Besiktning på platsen är också nödvändigt efter­
som verkligheten ibland inte överensstämmer med byggnadshandlingar- 
na.
Installationsritningar är viktiga så att man kar, se var ledningar­
na är förlagda.
När alla förekommande byggnadsarbeten antecknats uppställes de i 
tabellform för mängdning och prissättning. Vid prissättningen får 
man i de fall uppgifterna ej finns inom aktuell avdelning gå över 
gränsen och se om uppgiften finns i något av de andra avdelningar­
na. Så har gjorts t ex i exempel III där arbete med gipsväggar och 
flyttning kök tagits från avdelningen "hissar inom lägenhet". Byte 
av fönster finns ej i kalkylboken och denna kostnadsuppgift har 
hämtats från annat håll.
Efter att alla byggnadsarbeten prissatts summeras kostnaderna. 
Därefter kan man om man är osäker göra ett 10-procentigt påslag 
på byggnadsarbetena exkl hissinstallationen för att täcka in ofö­
rutsedda kostnader. Påslaget tillsammans med summan av den pris- 
satta kostnaden utgör nu byggnadskostnaderna.
Med byggnadskostnaderna som bas kan man nu beräkna byggherrekost­
naderna på samma sätt. Den helt dominerande byggherrekostnaden 
är hyresförluster på grund av minskning av den uthyrbara ytan.
Någon kompensation för ev. hyreshöjning efter hissinstallationen 
har ej gjorts.
Efter att byggherrekostnaderna beräknats sammanställs de till­
sammans med byggkostnaderna till den totala produktionskostna­
den .
Exemplen visar med all tydlighet att lösningar som inkräktar på 
1ägenhetsytan är dyrare än lösningar där hissen placeras i trapp­
huset.
4. KALKYLBOK - PRODUKTIONSKOSTNAD
4.1 Hissar i trapphus
Innehål 1 sförteckning sid 24 0 25
Kostnadsdata sid 26 - 90
4.2 Hissar inom lägenhet
Innehål 1 sförteckning sid 92 0 93
Kostnadsdata sid 94 - 163
4.3 Hi ssar utanför hus
Innehållsförteckning sid 165 0 166
Kostnadsdata sid 167 220
Anm.
Kostnaderna under punkterna 16 26 och 36 som avser själva 
hissinstallationen är överslagsmässiga totalkostnader för 
hela installationen. Det hade varit önskvärt att hissin- 
stallationen liksom övriga arbeten kunnat redovisas på en 
mer detaljerad nivå men fabrikanterna har endast lämnat 
uppgifter på totalkostnaden.
1 HISSAR I TRAPPHUS
24.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
HISSAR_I_TRAPPHUS Jsid JJ
10 GEMENSAMMA KOSTNADER 101 Etablering
102 Avetablering
103 Skyddsräcken
104 Intäckningar
105 Avskärmning
106 Ställning i hisschakt
107 Renhållning arbetsplats
108 Skötsel arbetsplats
109
11 HÅLTAGNING 111 Förberedande arbeten
112 Rivning trappräcken
113 Sågning trappor
114 Demontering trappor
115 Sågning och omläggning trappor
116 Utbyte trapplöp
117 Håltagning bjälklag betong
118 Håltagning i träbjälklag
119 Bilning rännor för ledningar
12 GRUNDLÄGGNING/SCHAKTGROP 121 Bilning källargolv
122 Schakt för schaktgrop
123 FAG Schaktgrop 1,4 m djup
124 FAG Schaktgrop 0,8 m djup
125 FAG slits i betonggolv
126
127
128
129
13 HÄLTAGNING OCH UPPBYGGNAD 
SCHAKTTOPP
131 Håltagning vindsbjälklag btg
132 Håltagning vindsbjälklag trä
133 Hål tagning yttertak takpannor
134 Håltagning yttertak plåtbelagt
135 Håltagning yttertak pappbelagt
136 Uppbyggnad schakttopp av btg
137 Uppbyggnad schakttopp av stål
138
138
14 HISSMASKINRUM 141 Uppmurning väggar av tegel
142 Murn o putsn väggar av lättbtg
143 Murn o putsn väggar av Leca
144 FAG betongväggar
145 Mont gipsväggar på stålregel
146 Insättning branddörr
147 Gjutning fundament
148
149
25.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
!•_ HISSARJ JTRAPPHUS _(sid 2)
15 INKLÄDNAD AV HISSCHAKT 151 Mont gipsvägg i trapphus
152 Mont plåtväggar
153 Mont väggar av ståltrådsnät
154 Mont väggar av rutarmerat trådglas
155
156
157
158
159
16 HISSINSTALLATION 161 Linhiss
162 Linhiss med genomgång
163 Hydraulhiss
164 Hydraulhiss med genomgång
165
166
167
168
169
17 KOMPLETTERING 171 Målning hisschakt
172 Vävklistring, målning hisschakt
173 Målning hissmaskinrum
174 Golvbeläggning i hissmaskinrum
175 Mont belysning i hisschakt
176 Kompl. belysning vid stannplan
177 Mont, belysning i hissmaskinrum
178 Ventilering av hisschakt
179
18 TILLFARTER/RAMPER 181 Uppsättn utv. ramp av stål
182 Uppsättn utv. ramp av trä
183 FAG utv. ramp av btg
184 Läggning ramp av asfalt
185 Uppsättn inv. ramp av stål
186 Uppsättn inv. ramp av trä
187 Byte entréparti av trä
188 Byte entréparti metall
189
19 BYGGHERREKOSTNADER 191 Projektfinansiering
192 Projekt administration/projektering
193 Exploatering
194 Evakuering
195 Särskilda kostnader
196
197
198
199
26.
AKTIVITET 101 etablering
Omfattning: Trpt och uppsättn. 1 manskapsbod 8 pers, 1 kontorsbod,
1 toalettbod och 1 förrådscontainer (hyrestid 2 mån)
Metod: Bodarna transporteras på lastbil och lyfts på plats med
hjälp av lastbilens kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport bodar st 3 900 - - 900
Trpt förrådscontainer st 1 300 .. . - - 300
Iordn.stäl1n. underrede st 4 200 0,5 2 280 480
Uppställning bodar st 3 6.400 3,0 1.260 7.660
Uppställn. förrådscontainer st 1 800 2,0 2 280 1 .080
Utläggn. landgångar m 10 300 _0,2_ 2 ______ 280 _580_
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
15 Summa
kronor
11 . ooo_
TÄNK PÅ - Behövs mobil kran för utplacering bodar öka kostnaden med
2.000 kronor.
- Hyra för gatumark om ej etableringen kan ske på tomtmark 
av ca 10 kr/m2 och månad
- Kräver utrymmet att bodarna placeras ovanpå varandra till­
kommer krankostnad och kostnad för underrede, trappa och 
landgångar med ca 4.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
27.
AKTIVITET 102 AVETABLERING
Omfattning: Nedtagning och borttransport av 1 manskapsbod, 1 kontors-
bod, 1 toalettbod och 1 förrådscontainer.
Metod. Bodarna lyfts upp pä lastbilsflaket med lastbilens kran.
KALKYL
OPERATION ENH HÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Nedtagning bodar St 3 1,0 3 420 420
Nedtagn. förrådscontainer st 1 — 1,0 1 140 140
Borttransport bodar st 4 1.200 - 1 .200
Rivn. 0 borttagn. underrede st 4 0,5 2 280 280
Städn. uppställningsplats 400 4 560 960
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
10 Summa
kronor
3.000
TÄNK PÅ - Krävs mobilkran för att lyfta bodarna pä lastbilarna ökas
kostnaden med ca 2.000 kronor.
- För nedtagning av bodar i två våningar ökar kostnaden med 
ca 500 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
' 47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 103 SKYDDSRÄCKEN
Omfattning: Tvåleds skyddsräcke kring öppning 2 x 1,5 m
28.
Metod: Stödjande delar fästes och förankras i stommen. Räcken av
erforderlig dimension uppsättes.
KALKYL
OPERATION ENH HÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport virke m 30 240 0,01 0,3 40 280
Uppsättn. stödjande del m 12 0,1 1 ,2 168 168
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _____ _7___ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ .__
Uppsättning räcken m 14 0,06 0,8 112 112
. _____ .
Rivn. rensn. 0 uttrpt m 26 0,94 1,0 140 140
- -
-----------------------------------------------
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,3 Summa
kronor
700
TÄNK PÂ - Borttagn ing och uppsättning av skyddsräcken i samband
med arbete påföres resp. aktivitet.
- Kal kyl kostnaden avser ett plan.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGGji Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
104 INTÄCKNINGARAKTIVITET
Omfattning: Uppsättning provisorisk inbrädning i öppning 2 m2
Metod: Stödjande delar fastspännes och förankras i stommen.
Intäckningen (råspont) spikas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDATGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Transport virke m2 2 0,05 0,1 14 14
Uppsättn. stödjande delar m 8 68 0,12 1 ,0 140 208
Uppsättning råspont m2 2 60 0,3 0,6 84 144
Rivn. 0 rensn. 0 uttrpt m2 2 0,3 0,6 84 84
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 2,3 Summa 450
flerfamiljshus 477,4 t imma r kronor
TÄNK PÅ Kostnaden förändras ej nämnvärt på ytor upp till 10 m2 
Kostnaden per m2 är ca 225 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
30.
AKTIVITET 105 AVSKÄRMNINGAR
Omfattning: Avskärmning mellan golv och tak i våningar
Metod: Regel försedd med tätningslist stampas mot väggar + golv
och tak som inklädnad användes armerad plastfolie.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 0,05 0,05 7 7
Montering tätningslist m2 2 8 0,05 0,1 14 22
Uppregling 50 x 50 mm m 3 12 0,12 0,4 56 68
Uppsättning plastfolie m2 1 5 0,1 0,1 14 19
Nedtagn. 0 uttrpt mtrl m2 1 0,1 0,1 14 14
------------------------- l-------------------
— --- -- ------ ------- —
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
0,75 Summa
kronor
130
TÄNK PÅ - Ovanstående kostnad gäller per m2 och skall multipliceras
med aktuell yta.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten ' aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 106 STÄLLNING I HISSCHAKT
Omfattning: ställning med 4 spiror, 3 våningar, 1 bomlag per vån.
hyrestid 2 veckor.
31.
Metod: Ställningen byggs i full höjd i en följd.
Bomlaget består av en trall kompletterad med plank.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Intransport material 260 0,5 0,5 70 330
Uppsättning spikar St 12 0,1 1,2 168 168
Montering balkar st 8 0,1 0,8 112 112
Montering stag st 6 0,05 0,3 42 42
Utläggning bomlag st 4 0,2 0,8 112 112
Nedtagning och uttrjat 336
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
6_j_0
- J
Summa
kronor
_U00_
TÄNK PÅ - Kostnaden är beroende av hyrestiden. De stäl1ningsberoen-
de arbetena komprimeras.
- Materialpriset avser hyreskostnad = grundavgift + 10 
hyresdagar.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
32.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
107 RENHÅLLNING ARBETSPLATS
Städning inv. dagligen utv. 2 gång per vecka.
Hopsamling och transport av skräp till container. 
Sopning av invändiga ytor.
KALKYL
OPERATION ENH HÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uttransport skräp inv. vecka 6 — 7,5 45 6.300 6.300
Sopn. invändiga ytor vecka 6 10,0 60 8.400 8.400
Utvändig renhållning vecka 6 3,0 18 2.520 2.520
Container + tömning st 2 _ _ 800 _ _ _ _ _. _________ _ _ _800_
------------ .--------- -------------------------
--------------- «------------------------------- —
(y - ;---------. - -------------------
-------------------- , j------------------- — --------.. _
----------------------- _------------------- — ———
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
123 Summa
kronor
J.8_iP0p_
TANK PA - Kostnaden är beräknad för en sex veckors period. Justera
proportionellt för kortare eller längre byggtid.
- Enhetstiderna är genomsnittstider per vecka för hela pe­
rioden. I verkligheten är de högre under håltagnings- 
och uppbyggnadsperioden och lägre i slutskedet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984. flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång oeh arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
33.
AKTIVITET 108 SKÖTSEL ARBETSPLATS
Omfattning: Tillsyn att arbetsplatsen fungerar, öppning och stängning
bodar, inkoppl prov el och vatten, städning bodar, mot- 
tagning_mtr_i ocj] jjtrustni_ng_under_en j6 .veckors .perlocL___
Metod: Skötsel av arbetsplatsen utföres parallellt med byggnads­
arbetet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
öppn. och låsn. bodar vecka 6 - 1 6 840 840
Arb. med el o. vatten vecka 6 - 2 12 1.680 1 .680
Städning bodar vecka 6 - 5 30 4.200 4.200
Mottagn. mtrl o utrustn. vecka 6 - 2 12 1 .680 _1_1680_
Förbrukn. mtrl. handskar
-
tvättmedel, handduk, telef.
1 1 1 1 i lr 1 1 ! r
o
! 
1 
i§
- -.4
1 .200
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 60 Summa 9J00_
flerfamiljshus 477,4 timmar LJj kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser en 6 veckors period. Justera med avseende
på aktuell byggtid.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
3-02
34.
AKTIVITET 111 FÖRBEREDANDE ARBETEN
Omfattning: Lödning och måttsättning hisschakt inkl. erforderlig
håltagning.
Metod: Måtten för hisschakten utsattes exakt genom lödning.
Hål för loden borras i trapplöp eller bjälklag. Erforder­
liga profiler tillverkas och uppsattes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÄTGÄNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Uppsättning profiler st 1 120 2 280 400
Borrning häl för lod st 16 100 0,25 4 560 660
Lödning och inmätning st 1 20 3 420 440
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa JM)_ Summa I
§l
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser uppmätning av hisschakt i ett trevånings­
hus.
Justera borrningskostnaden för fler plan eller färre 
borrhål om det finns möjlighet att loda mellan trapp- 
löpen.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
35.
AKTIVITET 112 RIVNING TRAPPRÄCKEN
Omfattning: Nedtagning smitt trappräcke i 3 våningshus
Metodl Trappräcket delas för varje trapplöp och kapas i fästpunk­
terna med hjälp av skärbrännare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA"
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kapning trappräcke st 7 0,5 3,5 490J 490
Nedtrpt och lagring räcke st 7 0,2 1*5 210 210
—
—
— —
----------------- — — —-------------------------------------------------------- --------- --------------
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
___ 700_
TÄNK PÀ - Trappräcken i runda trappor är mer arbetskrävande.
Räkna med en rivningskostnad på 300:-/vån.
- Äteruppsättning av nedtagna trappräcken kostar 
200:- per löp.
- Uppsättning nya trappräcken kostar ca 700:- 
per m räcke.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
57774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
36.
AKTIVITET 113 SÄGNING TRAPPOR
Omfattning: Sågning sex stycken trapplöp (halvtrappor)
Metod: Trapplöpen säkerhetsstämpas. Banor för sågen monteras och
fixeras i rätt läge. Sågspån utlägges för att ta upp spol- 
vatten. Sågningen utföres med diamantsåg. Efter sågning 
KALKYL nedtages den bortsågade delen och transporteras bort.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÅ"
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Stampning trappor St 6 200 1,5 9,0 1.260 1.460
Montering banor st _ _ 6_ — 3,0 2.520 _ _2^520_
Utläggning sågspån - 100 1,0 1,0 140 240
Sågning trapplöp st 6
_ — — —
2,0 12,0 1.680 1.680
Nedtagning 0 borttrpt st 6 500 2,5 15,0 2.100 2.600
Rengöring 3,0 3,0 420 420
Etablering + maskinkostn. 4.000 _2j0 2j0 280 4.280
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 60 J) Summa 13^2 00 _
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÂ - Kalkylen avser sågning av prefabricerade trapplöp. För
platsgjutna trappor ökas för sågning och uttransport 
med 500 kronor.
- För ändring av antal trapplöp ökas eller minskas med 
1.400 kronor per löp.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermil jshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
37.
114 DEMONTERING TRAPPOR 
Demontering av raka halvlöpselement
Trapplöpen bilas loss från vilplanen. Bock för montering 
av patentalja uppsattes i övre våning. Trapplöpen lyftes 
varefter de sänks ned till bottenvåningen där de transpor­
teras ut med hjälp av en vagn.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Lossbilning trapplöp st 1 1,5 1,5 210 210
Mont, lyftbock 0 talja st 1 210 2,0 2,0 280 490
Nedtagning trapplöp st 1 1,0 1,0 140 140
Uttransport trapplöp st 1 2,0 2,0 280
Utläggning plank för trpt m 20 400 0,1 2,0 280 680
Borttransport trappor st 1 200 200
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
8,5 Summa
kronor
2.000_
TÄNK PÅ - Kostnaden består av en fast del 1.170 kronor och en
mängdberoende del 830 kronor.
Två trapplöp kostar 1.170 kronor + 2 x 
= 2.830 kronor.
830 kronor =
Tre trapplöp kostar 1.170 kronor + 3 x 
= 3.660 kronor.
830 kronor =
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom .indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
38.
AKTIVITET 115 SÄGN ING OCH omläggning trappor 
Omfattning: Sågning 6 trapplöp och flyttning 3 trapplöp
Metod: Variant vid sidoställning av hiss i trapphus. Trapporna
sågas och spill borttransporteras. Nya anfang bilas, 3 
trapplöp losstages och flyttas i nya lägen. Därefter ut- 
föres fastgjutning och efterlagning.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA’
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Sågning trapplöp St 6 4.800 10,0 60 8.400 13.200
Bilning anfang st 6 2,0 12 1.680 1 .680
Flyttning trapplöp st 3 3,0 9 1 .260 1 .460
Fastgjutning 0 efterlagn. st 3 700 4,0 12 1.680 2.380
Rengöring
—
2 280 280
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 95 Summa 19.000
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Arbeten med trappräcken demontering och nyuppsättning
ti 11 kommer.
- De sågade trapplöpen kommer att sakna skurkant.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorpnsindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
4T774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
39.
AKTIVITET 116 UTBYTE TRAPPLÖP
Omfattning; Demontering 6 trapplöp 1,2 breda, mont 6 smala trapplöp
0,7 m för sidoställd hiss.
Metod: Trapplöpen lossbilas och sänkes ned i bottenvån. för
borttransport. Nya anfang bilas och nya trappor monteras 
och fastgjutes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning lyftbock st 1 300 6,0 6,0 840 1.140
Rivn. trapplöp st 6 2,5 15,0 2.100 2.100
Bil ning anfang st 6 2,0 12,0 1 .680 1.680
Mont 0 fastgjutn trapplöp st 6 19.500 6,0 36,0 5.040 24.540
Rengöring tr 1 — 6,0 6,0 840 840
Borttransport 500 5,0 700 1.200
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 80,0 Summa _31_1500_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Rivning och uppsättning trappräcke och målning av trap­
pors undersida ingår ej i kalkylen.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flérmiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
40.
AKTIVITET 117 HÂLTAGNING BJÄLKLAG BETONG
Omfattning: Upptagning av 2 m2 öppning i 20 cm btgbjälklag.
Metod:
KALKYL
Håltagning med betongsåg. Den del av bjälklaget som tages 
bort förankras på plats under sågningen genom att hänga 
upp den i en patentalja som är fast i en bockställning. 
Efter sågningen firas stycket ned till underliggande vå-
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport utrustning
—
Uppsättn. bockställning st 1 300 1,0 1,0 140 440
Upphängning bjälklag st 1 0,5 0,5 70 70 ■
Sågning bjälklag m 6 900 900
Demontering bjälklag m2 2
—
o,5_ 1,0 _____ J40 _ _ _140_
Uttrpt byggmassor m3 0,6
— _3_,0_ _l_,s_ _____ 252 _ _ 252
Containerkostnad 200 200
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
JU_3__ Summa
kronor
_2J300_
TÄNK PA - För hål tagning med betongsåg är kostnaden lika även om
hålet är något större eller mindre.
- En annan variant är att man säkerhetsstämpar bjälklaget 
och demolerar betongen på plats. Kostnaden för detta 
utförande är lika kal kylexemplet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera' kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
118 HÂLTAGNING I TRÄBJÄLKLAG
Upptagning av 2 m2 öppning i 25 cm träbjälklag
Bjälklaget säkerhetsstämpas. Efter sågningen som sker med 
motorsåg delas den borttagna delen så att den kan bort- 
transporteras. öppningen avväxlas och bjälklagsisolering 
kompletteras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA’
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Stämpning bjälklag st 4 40 0,25 1,0 140 180
Sågning bjälklag m 6 : : 0,2 1,2 168 168
Rivn. 0 uttransport m2 2 0,4 0,8 112 112
Avväxling bjälklag st 4
1 o
!
! ^
 
1
1 
1
_l__
1__
0,2 0,8 112 172
Komplettering bjäl klagsisol __ . 0,2 0,2 28 28
Borttransport 40 40
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa JM>_ Summa 700__
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Försiktig håltagning genom att ta bort golv och tak var
för sig för att därefter kapa bjälkarna kostar ca 800 
kronor.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhål les genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
4777Ï
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
42.
AKTIVITET 119 BILNING RÄNNOR FÜR LEDNINGAR
Omfattning: Bilning 0,1 m djup ränna i btg.golv för ledningar samt
efterlagning. Storleksordning 1-5 m.
Metod: Bilning utföres med eldrivet bilningsspett.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Etablering utrustning 0,2 0,2 28 28
Bilning m 1 10 0,5 0,5 70 80
Efterlagning m 1 20 0,2 0,2 28 48
Rengöring
—
0,1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa J70_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ Kontrollera befintliga ledningars läge före bilning.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
43.
AKTIVITET 121 BILNING KÄLLARGOLV
Omfattning: Uppbilning av 2 m2 öppning i 15 cm armerad betong
Metod: Bilning med eldrivet bilningsspett.
Rivningsmassor uttransporteras till container med kärra.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA’
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Framtaqninq utrustninq 0,5 0,5 70 I 70
Bilning btq.qolv m2 2 20 _2j5 5_j0 700 720
Borttaqninq armerinq 0j 5 0j 5 70 70
Uttransport massor m3 Oj 5 _2j0 . U0 140 140
Del av containerkostnad 100
—
100
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
J\0__ Summa
kronor
_1J00_
TÄNK PÅ - Kan man inte kärra ut massorna utan måste lämpa upp den 
1 våning ökas kostnaden till ca 1.300 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorpnsindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477(4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
122 SCHAKT FÖR SCHAKTGROP
44.
Schakt för 1,6 m djup hissgrop ca 4 m3.
Metod: Handschakt, massorna kärras ut till container.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Schaktning hissgrop m3 5 4,0 20 2.800 2.800
Uttransport massor m3 7,5 2,0 15 2.100 2.100
Containerkostnad 600 600
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 36 Summa _5_45.2P_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående kalkyl förutsätter att schaktväggarna kan
göras lodräta. Får man göra fri schakter ökar volymen 
och kostnaden med ca 60 %.
- Står byggnaden på berggrund är det troligt att man 
får spränga för att få erforderligt djup.
Sprängningen gör att schaktkostnaden fördubblas.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47T“4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
45.
AKTIVITET 123 FAG SCHAKTGROP 1,6 m DJUP 
Omfattning: Schaktgrop 1,6 m djup, 1,0 m bred och 2,1 m lång
Metod: - Form av plywood
- Armering klippt och bockad på platsen
- Betongen kärrad, avstånd till ficka ca 30 m
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DÄ
PER
ENH.
TGÄNG 
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Formning m2 20 600 1,2 24 3.360 3.960
Armering ton 0,1 300 30 3 420 720
Gjutning m3 3 1.100 2,0 6 840 1.980
Efterlagning 0 återfylln. 600 15 2.100 2.700
Mont, stege i schakt st 1 300 1 140 440
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 49 Summa 9.800
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Krävs vattentät konstruktion ökas kostnaden för högre
betongkvalité och fogband med 200 kronor.
- Om schaktväggen kan utgöra yttre formsida reducera kost­
naden med 3.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flemiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG}.. Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
46.
AKTIVITET 124 FAG SCHAKTGROP 0,8 m DJUP 
Omfattning: Schaktgrop 0,8 m djup, 1,0 m bred och 2,1 m lång
Metod: Form av plywood och reglar.
Armering klippt och bockad på platsen. 
Betongen kärrad, avstånd till ficka 30 m
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA' 
PER 
. ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Formninq m2 10 300 6 16*0 2.240 H 2.540
Armering ton 0,07 210 3,0 420 630
Gjutning m3 1,0 540
.
5,0 700 1 .240
Efterlagning och återfylln. m 310 7,0 980 1.290
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 31 ,0 Summa 5.700
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Krävs vattentät konstruktion ökas kostnaden för högre
betongkvalité och fogband med 200 kronor.
- 0m schaktväggen kan utgöra yttre formsida reducera 
kostnaden med ca 2.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex I kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
47.
AKTIVITET 125 FORMN. OCH GJUTNING SLITS I BETONGGOLV 
Omfattning: Bilning formn. och gjutning slits 0,3 x 1,2 x 0,80 m
Metod: Slitsen bilas med spettmaskin. Därefter uppsattes form
varefter botten och sidor gjutes i en följd.
Betongen transporteras i kärra.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DÄ’
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bilning si its m2 1 3 3 420 420
Uttransport massor m3 0,5 2 1 140 140
Formning slits 0,3 m 4 80 0,6 2,4 336 416
Gjutning slits m3 1 400 3 3 420 820
Rivning 0 rensning form m2 1,2 0,5 0,6 84 84
Justering betongytor m2 3 20 0,6 1,8 250 270
Del i containerkostnad 50 50
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
11,8 Summa
kronor
2.200
TÄNK PÅ - Krävs vattentät konstruktion ökas kostnaden för högre 
betongkvalité och fogband med 200 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
48.
AKTIVITET 131 HÂLTAGNING I VINDSBJÄLKLAG AV BETONG
Omfattning: Upptagning av 2 m2 öppning i 16 cm betongbjälklag
Metod: Takkonstruktion avväxlas. Valvform uppsättes under öpp­
ningen. öppningen bilas med hjälp av bilmaskin.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Avväxling takkonstruktion 400 3 3 420 820
Uppbyggnad valvform m2 4 150 1 0 4 560 710
Transport utrustning st 1 2 2 280 280
Bilning hål i bjälklag m2 2 100 4 0 8 1.120 1 .220
Rivning valvform m2 4
—
0 5 2 280 280
Uttransport massor m3 0,5 r
3 0 1,5 210 210
Del av containerkostnad — 80 80
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
20,5 Summa
kronor
3.600
TÄNK PÅ - Håltagning i vindsbjälklag kräver ingen evakuering och
kan utföras oberoende av övrig håltagning för hisschakt.
- Kommer hissmaskinrum att gå igenom yttertak avgår av­
växling takkonstruktion.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
49.
AKTIVITET 132 HÅLTAGNING I VINDSBJÄLKLAG AV TRÄ 
Omfattning: Upptagning av 2 m2 öppning i träbjälklag
Metodl Takkonstruktion avväxlas. Träbjälklag säkerhetsstämpas.
öppning tas upp med hjälp av eldriven handsåg. Bjälklag 
avväxlas och rivningsmassor borttransporteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
Avväxling takkonstruktion 400 3 3 420 820
Stämpning bjälklag 100 2 2 280 380
Sågning öppning 3 3 420 420
Avväxling bjälklag 140 2 280 420
Rivning stämp 0,5 0,5 70 70
Uttransport rivn.massor
— — — —
1 140 140
Del av containerkostnad 50 50
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 11,5 Sumnia 2.300
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Håltagning i vindsbjälklag kräver ingen evakuering och
kan utföras oberoende av övrig håltagning för hisschakt.
- Kommer hissmaskinrum att gå igenom yttertaket avgår av­
växling takkonstruktion.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
4-02
50.
AKTIVITET 133 HÄLTAGNING YTTERTAK TAKPANNOR 
Omfattning: Upptagning av 4 X 5 m stort hål i yttertak
Metod. Takpannorna upplägges i högar. Därefter sågas öppningen
och inbrädningen rives. Takstolar avväxlas och överbli­
vet material nedtransporteras med hjälp av mobil kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
T GÄNG 
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning skyddsräcke m 8 80 0,1 0 ,8 112 192
Borttagning takpannor m2 30 0,1 3 ,0 420 420
Sågning öppning m 18 0,07 1 ,3 180 180
Rivn. läkt papp 0 inbrädn. m2 20 0,12 2 ,4 336 336
Avväxling takstolar st _ _3_ ___ 80 _0,7_ _2_,0_ _ _ _ _ JÎ80 _ _360_
Nedtransport material 0 ,8 112 112
Krankostnad 1.000 1 .000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
10 _3__ Summa
kronor
_2J600__
TÄNK PÅ - M2-priset för håltagning är ca 70:-/m2. Krankostnad 
tillkommer som fast kostnad.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47775
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 134 HÂLTAGNING YTTERTAK PLAT 
Omfattning: Upptagning av 4 x 5 m stort hål i yttertak
Metod: Plåten borttages varefter öppningen sågas upp.
Därefter rives inbrädningen, takstolarna avväxlas och 
överblivet material firas ned.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning skyddsräcke m 8 80 0, 1 0,8 112 192
Borttagning plåt UE m2 30 600 600
Sågning öppning m 18 0, 05 0,9 128 128
Rivn. papp och inbrädn. m2 20 0, 1 2,0 280 280
Avväxling takstolar st 3 80 0, 7 2,0 280 360
Nedtransport material 1,0 140 140
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_1_^7_00_
TÄNK PÅ - M2-kostnaden för håltagning plåttak är ca 90:-/m2 inkl.
nedtagning material.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 135 HÂLTAGNING YTTERTAK PAPP 
Omfattning: Upptagning 4 x 5 m stort hål i yttertak
52.
Metod: Pappen uppskäres och skyfflas bort. Därefter sågas öpp­
ningen och inbrädningen rives. Takstolarna avväxlas och 
överblivet material firas ned.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning skyddsräcke m 8 80 0,1 0,8 112 192
Borttagning papp m2 _ _ 30_ — 0,024 _0j72 _____J02 _ ___T_Q2_
Sågning öppning _ m _ __ J8_
7'^----- 0,05„ _Qj9_ _____J26 _ _ _1 _26„
_Rpvning_ijibrädninp_____ _ _m2 _ _ 20 - - - - QJ _ 2,CL„ ______28_0 _ _ _280_
Avväxlinq takstolar st 3 80 0,7 ?jO 280 360
Nedtransport material — 1,0 140 140
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa 
t imma r
7,4 Summa
kronor
lj_200_
TÄNK PÅ - M2-priset för håltagning i papptak är ca 60:-/m inkl.
nedtagning av material.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
53.
AKTIVITET 136 UPPBYGGNAD SCHAKTTOPP BETONG
Omfattning: Uppbyggnad schakttopp av betong i vindsbjälklag höjd
0,6 m , bredd 1,2 m och längd 2,1 m
Metod: Formen stämpas från underliggande trapplan.
Betongen transporteras med kran (håltagning yttertak 
förutsättes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Trpt och formning m2 16 500 J,° 16 2.240 2.740
Armering ton 0,12 400 30 3,6 500 900
Gjutning m3 1,5 560 3,0 4,5 630 1.180
Krankostnad 2.000 2.000
Rivn. rensn. just. btq m2 10 100 0,7 7 980 1.080
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _8JD00_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kan formmaterial och betong ej transporteras med kran
ökar arbetskostnaden med 2.000 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kcstnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
54.
AKTIVITET 137 UPPBYGGNAD SCHAKTTOPP AV STAL
Omfattning: Uppbyggnad schakttopp av stålkonstruktion i vinds­
bjälklag höjd 0,6 m, bredd 2,5 m o längd 3,0 m.
Metod: Materialet transporteras med kran. Balkar monteras med
hjälp av kran. Därefter intäckes med plåt och gipsskivor.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppbyqqnad upplaq m 12 2.500 0^62 7j5 1 .050 3.550
Mont. U och HEB 100 m 18 2.900 0,25 4,5 630 3.530
Inklädn med TP 20/08 m2 15 1 .050 0,4 6,0 840 1.890
Inklädn 2 lag gips i tak m2 7,5 240 0,8 6,0 840 1 .060
Läggn golvgips 2 lag m2 7,5 340 0,5 4,5 630 970
Krankostnad 2.000 2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 28,5 Summa J3JOOO_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ytan utgör golvet i ett hissmaskinrum på 7,5 m2.
- Endast schakttopp 1,2 x 2,1 m kostar ca 7.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 141 MURNING TEGELVÄGGAR
Omfattning: Murning 1/2-stensvägg i fasadtegel ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Hela arbetet hantlangning och murning utföres av en man
Materialet kärras och det säckförpackade murbruket blandas 
i en blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bruksberedning m2 1 20 0,2 0,2 28 48
Transport bruk 0 tegel m2 1 0,5 0,5 70 70
Murning 1/2-stensvägg m2 1 96 1,5 1,5 210 306
Fogning båda sidor m2 2 0,3 0,6 84 84
Förankring murverk
—
0,3 0,3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,1 Summa
kronor
550
TÄNK PÅ - Observera kalkylen avser m2-kostnad.
- Om en sida skall putsas tillages 20 kronor per m2.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 142 MURNING LÄTTBETONGVÄGGAR 
Omfattning: Murning och putsning vägg av 200 mm lättbetong
56.
Metod: Murning, putsning och hantlangning utföres av en man. Ma­
terialet kärras och tunnfogsbruket blandas på platsen och 
det säckförpackade putsbruket blandas i btgblandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Transport lättbetong m2 1 0,4 0,4 56 56
Murning lättbetongvägg m2 1 60 1,0 1,0 140 200
Ti11 v. 0 trpt putsbruk m2 0,03 40 16,0 0,48 68 108
Putsning väggar m2 2 0,7 1 ,4 196 196
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,3 Summa 560
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Observera kalkylen avser m2-kostnad.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
57.
AKTIVITET 143 MURNING OCH PUTSNING VÄGG AV LECA 
Omfattning: Murning och putsning vägg av 90 mm Lecablock.
Metod: Murning, putsning och hantlangning utföres av en man.
Materialet kärras och det säckförpackade bruket blandas 
i btgblandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport Lecablock m2 1 0,4 0*4 56 56
Murning väqq m2 1 70 J-.0 U0 140 140
Putsninq väqq inkl. hantl. m2 2 42 _Qj9 U8 252 294
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _3i2_ Summa ___ 560_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
58.
AKTIVITET 144 FORMNING, ARMERING OCH GJUTNING BETONGVÄGGAR 
Omfattning: FAG 15 cm betongvägg, ytstorlek 3-10 m2
Metod: Formning med plywood och reglar. 
Gjutning sker genom sk slisk vid tak.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Trpt 0 uppsättning form m2 2 70 1,5 3,0 420 490
Armering ton 0,01 30 50 0j 5 70 100
Gjutning m3 0,2 80 3,0 0,6 84 164
Rivn. rensn. just btg m 2 10 0,7 1 ,4 196 206
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 5,5 Summa 960__
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Observera kalkylen avser m2-kostnad.
- Den höga kostnaden beror på omfattning av passning mot 
golv, väggar och tak.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsmdex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
145 MONT. GIPSVÄGGAR PÂ STÅLREGEL
Uppsättn. gipsvägg 2 gånger 2 lag gips på stålstomme. 
(Typ E 45/45 202 0)
59.
Regel stommen och en väggsida med gips monteras.
Därefter dras erforderliga ledningar och sista väggsidan 
monteras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
å 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 LiO 0j05 0^05 7 7
Mont, stålstomme 45 m 3^5 16 OJ 5 0J3 74 90
Uppsättninq första sida m2 Tj_2 32 _0J 0_,4 56 88
Uppsättning andra sida m2 1,2 32 0,4 0,4 56 88
Rengöring
-----------
0,05 7 7
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 280
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Den angivna kostnaden är per m2 vägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477/4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
146 INSÄTTNING BRANDDÜRR
60.
AKTIVITET
Omfattning: Montering branddörr 9 x 21 M
Metod: Dörren intransporteras och monteras i karmhålet. 
Karmen som är foderbildande skruvas fast i väggen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Intransport dörr st 1 0,5 0,5 70 70
Montering dörr st 1 1.500 2,5 2,5 350 1.850
Mont, trycke och cylinder st 1 180 0,5 0,5 70 250
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,5 Summa 2.170
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ Denna typ av dörr är avsedd för murade väggar och gips­
väggar.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 147 GJUTNING FUNDAMENT
Omfattning: Formn., arm. och gjutn. betongfundament ca 1,0 m2.
Metod: Fundamenten formas, förankras, armeras och gjutes.
För enstaka fundament använder man torrbruk som blandas 
på platsen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
FGÄNG 
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Formning fundament m 4 40 0 25 1,0 140 180
Förankring fundament st ^ 4 16 0 1 0,4 56 72
Armering fundament kg 20 80 0 03 0,6 84 164
Gjutning fundament m3 0,1 60 1. 5 1,5 210 210
Rengöring 0, 1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,6 Summa
kronor
700
TÄNK PÅ Kostnaden varierar ej nämnvärt på grund av storleken.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
62.
AKTIVITET 151 MONTERING GIPSVÄGG I TRAPPHUS
Omfattning: Uppsättning gipsvägg 2x2 lag gips på 45 mm stålregel i
ett våningsplan kring ett 1,0 x 2,2 m hisschakt
Metod: Uppregl ingen placeras så att gipsplattorna kan gå förbi
trapplöpen. Utsidan mot trapphuset inklädes först, där­
efter insidan. I hisschaktet utföres arbetet från stä11-
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
JTransgortmaten al _ — m2 _ _ J2 — _0J_ ______  268 _ _ _168_
Ugpregling ^äggar — m2 _ _ J2 _ _ 196 _0^5_ _6Jo_ _____ 840 _ _UQ36_
Inklädning utsida ___ m2 12 420 0,6 7,2 1.008 1.428
Inklädning insida m2 12 420 0,6 7,2 1.008 1.428
Komplettering vid hi ssfront st 1 100 1,0 1,0 140 240
Faktorprisindex 1 kv 
flerfamiljshus 477
1984
4
Summa
timmar
TT',"4~ Summa
kronor
4.300
TÄNK PÅ - M2-kostnaden är ca 350:-/m2 vägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhälles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
4T774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
63.
AKTIVITET 152 montering plåtväggar
Omfattning: Uppsättning av schaktväggar för hiss i trapphus ca 80 m2.
1,25 mm slätplåt.
Metod: Bärande och stödjande profiler monteras i erforderlig om­
fattning. Därefter uppsättes plåten som svetsas fast.
Hörn och skarvar slipas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 20 0,1 0,1 14 34
Uppsättning profiler m 2,5 120 0,3 0,7 98 218
Montering slätplåt m2 1 60 0,7 0,7 98 158
Just. ytor och skarvar m2 1 20 0,5 0,5 70 90
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2_i_0__ Summa ___ 510 _
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Den relativt stora profilmängden krävs för att erhålla
plana ytor.
- Kalkylen avser kostnad per m2 schaktvägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
64.
AKTIVITET 153 MONTERING VÄGGAR AV STÅLTRÅDSNÄT
Omfattning: Inklädnad schaktväggar för hiss i trapphus med kranelement
ståltrådsnät (ca 80 m2)
Metod: Bärande och stödjande profiler monteras i erforderlig om­
fattning. Därefter uppsättes nätet som punktsvetsas.
Mot öppningar uppsättes plåt.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 20 _0J Q_J 14 J4
Uppsättninq profiler m 3,5 170 _0j2 Qj. 7 92 2Ê8
_Montering ståltrådsnät _ _ _m2 _ _ _ 1 _____70 _0_,5_ _0_,5_ _______ 70 _ _ _MQ_
Komplettering vägg m2 1 10 0,2 0,2 28 38
Justering hörn 0 skarvar m2 1 14 0,4 0,4 56 70
—— — - - -------— —— —
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Jli.3-. Summa
kronor
_ _550_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 schaktvägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47T74
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
65.
AKTIVITET 154 montering väggar av rutarmerat tradglas
Omfattning: Inklädnad schaktväggar för hiss i trapphus med 6 mm rut­
armerat trådglas
Metod: Bärande profiler monteras. Därefter monteras glas och
avdelande profiler. Slutligen kompletteras och fogas 
glasväggen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 20 0,2 0,2 28 48
Uppsättning profiler m 3,5 210 0,3 1,1 154 364
Insättning glas m2 1 300 1,2 1,2 168 468
Komplettering o fogning m 3,5 166 0,3 1,1 154 320
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa
_1jl.200_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 schaktvägg
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus-totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
5-02
66.
AKTIVITET 161 LINHISS
Omfattning: Linhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd.
Korgmått bredd x djup 0,8 x 1,9 si
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras ef­
ter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÅTGÄNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Kostnaden för hissinsatalla
— —
tion ligger mellan 200.000 - 220.000
För ytterligare stannplan
till kommer
—
—
20.000 - 25.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa __ ______________
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
67.
AKTIVITET 162 linhiss med genomgäng
Omfattning: Linhiss med 5 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 0,8 x 1,9 i
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDATGÄNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Kostnaden för hissin-
—
stallation ligger mel lan 220.000 - 240.000
För ytterligare stannplan
till kommer
—
20.000 - 25.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____ Summa _________________
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
68.
AKTIVITET 163 HYDRAULHISS
Omfattning: Hydraulhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 0,8 x 1,9 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stal lati on 1 i gjjer mellan 160.000 - 180.000
_________ ________ __________ _____ __ ____ _ _ _ _____ _ _______ _ _ _____
För .ytterligare stannplan
till kommer __ 20_^000_-_ 25^000_
- - --------------------- r --------------- — — — — —— —
—
— —
------------ -----------------------------------
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar III Summakronor —
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den tota­
la kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. 
Kontakta därför en hissentreprenör som kan ge kostnads- 
förslag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
69.
AKTIVITET 164 hydraulhiss med genomgång
Omfattning: Hydraulhiss med 5 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 0,8 x 1,9 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ
PER
ENH.
TGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stallation 1igger mellan 180.000 - 200.000
För ytterligare stannplan
ti 11 kommer 20.000 - 25.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
—
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den tota­
la kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. 
Kontakta därför en hissentreprenör som kan ge kostnads- 
förslag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
70.
AKTIVITET 171 målning hisschakt
Omfattning: Målning omslutande väggar av gips och hissfront (ett plan)
Metod: Behandling väggar: I- och påspackling, skarvspackling,
remsa i spackel 2 ggr skarvspackling, 2 ggr strykning. 
Behandling front. Avslipning 2 ggr strykning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Skyddning m2 10 50 50
Målning hisschakt m2 14 560 560
Målning hissfront jn2 _ 6 ____240 — —— _ _240_
Rengöring m2 10 100
—
100
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 950
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - M2-kostnaden är ca 50:-/m2.
- För målning trapphuset i övrigt kostar ommålningen 
ca 35:-/m2 vägg- och takyta.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 172 VÄVKLISTRING OCH MÅLNING HISSCHAKT 
Omfattning: Målning omslutande väggar och hissfront (ett plan)
Metod: Behandling väggar: Avslipning, limning, vävkl i string.
2 ggr strykning.
Behandling front: Avslipning 2 ggr strykning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ’
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Skyddning m2 10 50 50
Vävkl istring och målning
hi sschakt m2 14 840 840
Målning hissfront m2 6 240 240
Rengöring m2 10 100 100
Faktorprisindex
flerfamiljshus
kv 1984 
477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
_1-l.23?_
TÄNK PÅ - M2-kostnaden är ca 60:-/m2.
- För målning trapphuset i övrigt kostar målningen ca 
35:-/m2 vägg- och takyta.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
173 MÅLNING HISSMASKINRUM
72.
Målning hissmaskinrum in- och utvändigt
Metod: Behandling väggar för enklare utrymmen 2 ggr strykning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Sk.yddninq m2 1 3 3
Målninq m2 1 20 20
Rengöring m2 1 5
—
5
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _28_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kal kyl kostnaden avser m2 per för vägg- och takytor.
- Målning dörr kostar ca 250:-/st.
- Minimipriset för målning 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477ÿ4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
73.
AKTIVITET 174 GOLVBELÄGGNING
Omfattning: Läggning plastmatta i hissmaskinrum.
Metod: Golvytan rengöres och spacklas. Mattan inlägges och klist­
ras. Mattkvalité 2 mm plastmatta.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Renqörinq m2 1 15 15
Spackl ing m2 1 10 10
Inläggning o klistring m2 1 85 85
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa ___ 110_
flerfamiljshus 477,4 timmar L_ _ _ kronor
TÄNK PÅ - Ingen skillnad på plast och linoleum
- Minimi kostnad för arbete 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
175 MONTERING BELYSNING I HISSCHAKT
74.
Montering av fast belysning i hisschakt
Metod:
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂTGÂNG
PER
ENH.
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Dragning J_edni_ngar 10 200 200
Mon1: er ijng_ arma tu r_ st 80 80
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477 ,_h__
Summa
timmar
Summa
kronor
280
TÄNK PÅ - Minimikostnad för arbetet 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorpnsindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
75.
AKTIVITET 176 K0MPL- belysning i trappa
Omfattning: Montering armatur i trappa 1 st per plan.
Metod: Fast glödlampsarmatur uppsattes i de delar av trapphuset där befintlig belysning skyms av hi sschaktet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Dragning ledningar m 5 100 100
Mont, glödlampsarmatur st 1 80 80
Inkoppling i strömställare 50
—
50
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____ Summa ___ 230_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kal kyl kostnaderna avser ett våningsplan.
- Minimi kostnad för arbete 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 f lermil js.hus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,A
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
76.
AKTIVITET 177 MONTERING BELYSNING I HISSMASKINRUM
Omfattning: Montering glödiampsarmatur och strömställare i hissmaskin­
rum.
Metod: Utanpåliggande ledningar framdrages från närmaste kopplings- 
dosa. Armatur och strömställare monteras och inkopplas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
TGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Dragning ledningar m 10 200 200
Montering armatur st 1 80 80
Montering strömställare st 1 50 50
---------------- ------- ____________ _ _____ _____
Inkoppling st 1 50 50
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 380
flerfamiljshus 477,4 timmar Zj kronor
TANK PÂ - Minimikostnad per installation 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhälles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
77.
AKTIVITET 178 VENTILERING HISSCHAKT
Omfattning: Dragning och anslutning frånluftskanaler från hisschakt
till befintligt ventilationssystem.
Metod: Kanaler med arean 100 cm2 dragés från hisschaktets över­
del till befintligt ventilationssystem. Ti 11uftsdelen 
anordnas som uteluftsintag vid hisschaktets underkant.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA
PER
ENH.
FGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Draqninq vent.kanal m 5 200 200
Isolering do m 5 300 300
Anslutning kanal st _ _ J_ i_ loo — —— _ _10Q_
Uppsättning frånluftsdon st 1 50 50
Uppsättning til luftsdon st 1 150 150
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _800_
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Angivna mått för kanaler avser självdragsystem.
- För längre dragning öka med 100:-/m
- Minimipris för arbete 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG)., Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
78.
AKTIVITET 181 uppsättning irrv. ramp av stal
Omfattning; Uppsättning vändplan med två trappsteg 1,5 x 1,5 samt upp­
fartramp 0,9 x 6 m.
|\/|etod: Prefabricerade delar monteras i ordning trappsteg, vänd­
plan, ramp och räcken.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Monterinq trappsteg st 2
—
Monterinq vändplan st 1 14.000 10 10 1 .400 15.400
Monterinq ramp m 6
Monterinq räcken dubbla m 15
Transportkostnad 1.000 1.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
10
___________-
Summa
kronor
16.400
TÄNK PÅ - Transportpriset kan variera.
14.000 kronor gäller fritt fabrik i Stockholm.
- Invändig ramp 3 m lång med räcken ca 6.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
79.
AKTIVITET 182 UPPSÄTTNING UTVÄNDIG RAMP AV TRÄ
Omfattning: Uppsättning vändplan med två trappsteg 1,5 x 1,5 m samt
uppfartsramp 0,9 x 6 m av trä.
Metodl Tillverkning ramp av tryckimpregnerat virke i fallande
längder. Ytor belägges med halkskyddande material.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA"
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning underrede m 40 800 0,15 6 840 1.640
Tillv. trappsteg st 2 150 1,0 2 280 430
Inbrädn. vändplan 0 ramp m2 7,8 1.400 0,8 6,2 870 2.270
Uppsättning räcke 0 fotbräd m 60 800 0,1 6 840 1.640
Förankring räcke st 5 1.000 0,6 3 420 1 .420
Beläggning med halkskydd m2 7,5 1.200
— 1 .200
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 23,2 Summa _8J_600_
flerfamiljshus 477,4 timmar
_____________
kronor
TÄNK PÅ - Konstruktionen är ej nedgrävd eller på annat sätt för­
ankrad i mark.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
80.
183 FAG UTVÄNDIG RAMP AV BETONG
Formning, armering och gjutning av 6 m lång och 0,9 m bred 
uppfartsramp av betong i anslutning till entré.
Vid rampens fäste schaktas - 0,5 djup för grundläggning. 
Form utföres med plywoodskivor. Under ramp avgrusas i er­
forderlig omfattning. Efter avgrusningen armeras rampen. 
Gjutningen sker i en följd. Räcke uppsättes.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Schakt för ramp m3 0,5 _2j0 1_,0 140 140
Formning en sida m2 6 200 1 ,5 9 1 .260 1 .460
Avgrusning m3 _ 2,0 ____300 _2,0_ _4_ _ _____ 560 _ _ 860_
Armering ton 1 0,2 ____650 25 _5_ _ J00 _ _1_.350_
Gjutning m3 1 ,5 570 4 6 840 1 .410
Uppsättning räcke m 6 1.500 2 280 1 .780
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 27,0 Summa _7_=j000_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
TÄNK PÅ I kalkylen ingår ej utbyggnad av trapplanen.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
184 LÄGGNING RAMP AV ASFALT
Läggning 6 m lång och 1 m bred uppfart av asfalt.
81.
Metod: Avgrusning med bärlager, uppsättning betongkantsten, as- 
faltering 80 Ab 8 t.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Avqrusninq m3 4 500 500
Uppsättning kantsten m 12 1.100 1.100
Asfaltering 80 Ab 8 t m2 6 500 500
Förankring kantsten m 12 400
—
—
400
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 2.500
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - M2-kostnaden är ca 400 kronor.
Vid höga nivåskillnader för kantstenen ersättes med 
kantstöd och räcke vilket ökar m-kostnaden med 
300:-/m.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhål les genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgånq och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
6-02
AKTIVITET 185 UPPSÄTTNING INVÄNDIG RAMP AV STAL 
Omfattning: Uppsättning ramp vid invändig halvtrappa 2 steg
• 82.
Metod: Rampen som är 90 cm bred och 3 m lång förankras i övre
delen. Dubbla räcken ingår i leveransen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- . SUMMA
ENH.
Mont, prefab ramp ax stål
—
0,9 x 3 m st 1 4.200 2,0 2,0 280 4.480
Transportkostnad 500
——
500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 4.980
flerfamiljshus 477,4 timmar ____ kronor
TÄNK PÅ - För större nivåskillnad är 25 cm krävs längre ramp
för att lutningen 1:12 skall erhållas.
- M-kostnad för stålramp är ca 1.600 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 186 UPPSÄTTNING INVÄNDIG RAMP AV TRÄ 
Omfattning: Uppsättning ramp vid invändig halvtrappa
83.
Metod: Rampen uppreglas och förankras. Gångytan inklädes med spån-
skiva som belägges med halkfri plastmatta. Erforderliga 
räcken uppsättes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Uppregling ramp m 3 300 1,5 4,5 630 930
Inläggning spånskiva m2 3 180 0,5 1,5 210 390
Beläggning halkfri matta m2 3 1.000 1 .000
Uppsättning räcken m 3 150 0,5 1,5 210 360
Mont, plåtar vid påfart st 2 200 0,5 70 270
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 8,0 Summa 2.950
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnad per m ramp ca 1.000 kronor.
- Kostnad för mattläggning = minimipris
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
84.
187 BYTE ENTREPARTI AV TRÄ 
Nedtagning bef. parti. Insättning nytt.
Befintligt entréparti demonteras och bortforslas.
Nytt parti insattes i den befintliga öppningen.
Partiet drevas och fogtätas. Automatisk dörröppnare in­
stalleras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Demontering parti st 1 4,0 4,0 560 560
Borttransport do st 1 300 1,0 1,0 140 440
Insättning nytt parti st _ _ _1_ _ J5.000 _5j0_ _5_,0_ __________J 0J) _ _6_. 7J)0_
Drevninq och foqtätninq m 8 500 500
Dörrautomatik armbågskontak st 1 7.500
— ——
7.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 10,00 Summa 15.700
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TANK PÀ - Kostnaden är mycket beroende på entrépartiets typ och
kvalité.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
85.
AKTIVITET 188 BYTE ENTREPARTI AV METALL
Omfattning: Nedtagning bef. entréparti. Insättning nytt.
(Storlek 18 x 25 m).
Metod: Befintligt entréparti demonteras och bortforslas.
Nytt parti insattes i den befintliga öppningen. Partiet 
drevas och fogtätas. Automatisk portöppnare installeras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Demontering parti st 1 4,0 4,0 560 560
Borttransport do st 1 300 1,0 U0 140 440
Uppsättning nytt parti st 1 9.000 9.000
Drevning 0 fogtätning m 8 500 500
Dörrautomatik armbågskont. st 1 7.500
—
7.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _5_j_0__ Summa J8J)0P_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÀ - Kostnaden är mycket beroende på entrépartiets typ och
kvalité.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477(4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
86.
AKTIVITET 191 PROJEKTFINANSIERING
Omfattning: Räntor för lån under byggnadstiden
Kreditivkostnader
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som fun­
gerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Räntorna beräknas på hela projek tkostna den dvs på sui nman
av de direkta kostnaderna + bygg herreke stnaden. -
Projektkostnaden x aktuell räntesats (1 3 %) x av b /ggti-
den ger ungefärlig räntekos tnad.
—
Exempel Projektkostnad 600. 000; byggti d 3 mån
600.000 x 13 x 2 13.000
^ T0Ö x T 2 '
Tillkommer krediti vavgift 1 % 6.000
— 19.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa __ ______
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kreditivkostnaden är 1 % på hela lånesumman.
- Projektfinansiering indexregleras icke
- Justera räntan till aktuell nivå diskontot + 4,5 %
IERINGAR
Korrigera kostmaelen med hänsyr 
Angivet indextal ärfaktQrprisindex 1 kv. 1984 
moms (tabell 14 i kostnadsintteicjlYGG 
multiplicera kalkylerad kostnad
prisstegringar genouuirlQexuppräkning.
TTjshus totalt exkl. 
kostnad erhålles genom att 
aktuellt index 
477,4
Akt
Justera förgodrcTmängder, materialpriser, tidåtgång ociT" 
AnvâncU-ëüfrîraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
îtskostnader.
87.
AKTIVITET 192 PROJEKTADMINISTRATION/PROJEKTERING
Omfattning: Byggherrens projekteringskostnad och kostnader för kont­
roll och besiktningar.
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Byggherrens projektledning 10.000
Utredningar - kalkyler - lå neber ikninqa r 3.500
Projekten' ng 30.000
Kontrol1 5.000
Hissinspektion med kontroll nandl inqar 1.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 50JD00_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
Kostnaden för byggherrens projektledning är beroende på 
hur ärendet behandlas i olika instanser.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
TÄNK PÅ
88.
AKTIVITET 193 EXPLOATERING
Omfattning: Avgifter till myndigheter
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Inteckninqskostnader 1 % av lån + a dm. k istnade r 7.000
Kostnad för service
B.yqqnadslovsavqift
11.000
2.000
—— — — — ———
- - ----------------------------------------
----------------------------- -----------------
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa 
t imma r ZU Summakronor
20.000
TÄNK PÅ - Servicekostnad utgår i de fall när befintlig elanlägg­
ning ej klarar den ökade belastningen.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
89.
AKTIVITET 194 evakuering
Omfattning: Kostnader för hyresgästadministration och evakuering.
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄn
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Hyresgästkontakter kostnad oer t "äff 3 .000:-
Evakueringskostnad kostnad per jerson och dygn 200 -
Exempel : Hyresgästträffar 2 st; 5ersoner som ev îkuer is 15 St
Kostnad hyresgästt "äffa r 2 x 3 .000 =
___ ___
6.000
Evakuering 15 pers i 2 iygn x 200 = 6.000
—
12.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa ______
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TANK PÀ - Evakuering under den tid arbetet i trapphuset medför
risker för de inneboende ca 2-3 dagar.
- Sök om möjligt lösningar så att evakuering kan undvi­
kas.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
90.
AKTIVITET 195 SÄRSKILDA KOSTNADER
Omfattning: Mervärdesskatt
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA"
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
3,95 % på projekterinq och nar ka "beten
12,87 % på byggnads- och in
Ingen moms på övriga bygghe
stal 1
rreko
itionsa
stnader
rbeten
-
— —
— — —
— —
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar III Summakronor —
TÄNK PÅ - Mervärdesskatten indexuppräknas icke.
UNGAR
Korrigera kostnacteR-jned hänsyn till prisstegringar cjsftöTtf^indexuppräkning. 
Angivet indextal är faTTC&pfyùs index 1 kv. 19B4—PTermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsinde5r~6KGG}.—frRTuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostjyad'-flledkiroten aktuellt index
47774
Justera-^f-tTf^andra mängder, materialpriser, tidåtgång och~~äT 
Tand tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
tskostnader.
2 HISSAR INOM LÄGENHET
92.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
2 _HISS j.NOM_LÄG ENHET _ j_s_i_dJJ_
20 GEMENSAMMA KOSTNADER 201 Etablering
202 Avetablering
203 Skyddsräcken
204 Intäckningar
205 Avskärmningar
206 Ställning i schakt
207 Renhållning arbetsplats
208 Skötsel arbetsplats
209
21 HÅLTAGNING, RIVNING 211 Förberedande arbeten
212 Håltagning bjälklag betong
213 Håltagning bjälklag trä
214 Håltagning i betongväggar
215 Hål tagning i tegel väggar
216 Rivning lättbetong mellanväggar
217 Rivning gipsmellanväggar
218 Rivning putsade mellanväggar (kloasong)
219 Rivning innerdörrar
22 GRUNDLÄGGNING/SCHAKTGROP 221 Bilning källargolv
222 Schakt schaktgrop
223 Bergschakt schaktgrop
224 FAG schaktgrop 1,6 djup
225 FAG schaktgrop 0,8 d
226 FAG slits i källargolv
227
228
229
23 HÄLTAGNING OCH UPPBYGGNAD 
SCHAKTTOPP
231 Håltagning vindsbjälklag btg
232 Hål tagning vindsbjälklag trä
233 Rivning vindsförråd
234 Hål tagning tegel belagt yttertak
235 Håltagning plåtbelagt yttertak
236 Håltagning pappbelagt yttertak
237 Uppbyggnad schakttopp av btg
238 Uppbyggnad schakttopp av stål
239
24 HISSMASKINRUM 241 Murn och putsn väggar av tegel
242 Murn och putsn väggar av lättbtg
243 Murn och putsn väggar av btgsten
244 Mont gipsväggar på stålregel
245 Uppbyggn ytterv kring hissmask.rum
246 Insättning branddörr
247 Gjutning trappsteg
248
249
93.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2 _HISS 1N0M_LÄGENHET _ j_sjd__2_[
25 INKLÄDNAD AV HISSCHAKT 251 Murn och putsn vägg av tegel
252 Murn och putsn vägg av lättbtg
253 Murn och putsn vägg av btghålsten
254 FAG vägg av betong
255 Mont gipsvägg på stålreglar
256 Ljudisolering bef. vägg
257
258
259
26 HISSINSTALLATION 261 Linhiss
262 Linhiss med genomgång
263 Hydraulhiss
264 Hydraulhiss med genomgång
265
266
267
268
269
27 KOMPLETTERING 271 Uppsättning gipsmellanväggar
272 Mont, mellanväggar lättbetong
273 Flyttning kök
274 Flyttning badrum
275 Flyttning innerdörrar
276 Målning ytor
277 Tapetsering ytor
278 Byte golvbeläggning
279 Installation i hisschakt
28 TILLFARTER/RAMPER 281 Uppsättning utv. ramp av stål
282 Uppsättning utv. ramp av trä
283 Läggning ramp av asfalt
284 Uppsättn inv. ramp av stål
285
286 Läggning cementmosaik
287 Flyttning tamburdörr
288 Byte entréparti metall
289 Byte entréparti trä
29 BYGGHERREKOSTNADER 291 Projektfinansiering
292 Projekt administration/projektering
293 Exploatering
294 Evakuering
295 Särskilda kostnader
296
297
298
299
94.
AKTIVITET 201 ETABLERING
Omfattning: Transport och uppsättning av 1 komb. bod för 6 pers. +
kontor, 1 toalettbod och 1 förrådscontainer (hyrestid 2 män)
Metod: Bodarna transporteras med lastbil och lyfts på plats med
hjälp av lastbilskran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport bodar st 2 600 - 600
Transport förrådscontainer st 1 300 - 300
Iordn.ställn underrede st 3 170 0,5 1 ,5 210 380
Uppställn komb. bod _ _§t_ _ J_ _ 3.200 _4_iQ_ ... 4 ? 0 ___ j>60 _ _3_.760__
Uppställn. toalettbod _ _St_ _ J_ _ J . 200 _2j0_ _2j0_ ___  280 _ _1_,480_
Uppställn. förrådscontain. 1 st 1 800 _2j0 2_»0 280 1.080
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _9j5_ Summa _7_J>00_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TANK PÄ - Kontrollera hyrestiden och antal man så att etableringen
är rätt dimensionerad
- Hyreskostnad för gatumark är ca 10:-/m2 och mån.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG).. Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
95.
AKTIVITET 202 avetablering
Omfattning: Nedtagning och borttransport av 1 komb. bod, 1 toalett­
bod och 1 förrådscontainer.
Metod: Bodarna lyftes upp på lastbilsflaket med lastbilens 
kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA“
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Nedtagning komb. bod st 1 2 ,0 2 ,0 280 280
Nedtagning toalettbodar st 1 1 ,0 1 ,0 140 140
Nedtagning förrådscontain. st 1 1 ,0 1 ,0 140 140
Borttransport bodar st 3 900 900
Rivn. och borttrpt underre. st 2 0 ,5 1 ,0 140 140
Städning uppstäl1n.plats 380 3_,0 420 800
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_8_ip_ Summa
kronor
_2jl40?_
TÄNK PÅ - Behövs mobil kran för lastning av bodar ökas kostnaden 
med 2.000 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
203 SKYDDSRÄCKEN
96.
Tvåleds skyddsräcke kring 3 sidor öppning 1,3 x 1,7 i
Metod: Stödjande delar spännes mellan golv och tak.
Räcken av erforderlig dimension uppsättes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport virke m 20 208 0,01 0 2 28 236
Uppsättn. stödjande delar m 10 0,1 1 0 140 140
Uppsättning räcken m 10 0,08 0 8 112 112
Nedtagning o uttransport m 20 0,02 0 4 56 56
Rensning virke m 20
—
0,02 0 4 56 56
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa 
timmar
2 l8_. Summa
kronor
____ 600_
TÄNK PÅ - Kal kyl kostnaden avser ett plan.
- Borttagning och uppsättning skyddsräcke i samband med 
arbete påföres resp. aktivitet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG).; Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
97.
AKTIVITET 204 INTÄCKNINGAR
Omfattning: Intäckning golvytor som skall skyddas med träfiber
Metod: Golvet rengöres och täcks med träfiberskivor.
Skarvarna tejpas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
_IjltrajiS£ort_material_____ _ m2_ _ Jill _____1_2 _0_»Q5 _Qj.Q5 _______1 _ _____ 19
Rengöring golvyta m2 1 0,05 0,05 7 7
Täckning med träfiber m2 1 0,2 0,2 28 28
Tejpning skarvar m2 1 0,05 0,05 7 7
Utrivning o borttransport m2 1
—
0,1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
0,45 Summa
kronor
75_
TÄNK PÅ - Kal kyl kostnaden avser m2.
- För intäckning väggytor är kostnaden 100:-/m2.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
7-02
98.
AKTIVITET 205 AVSKÄRMNINGAR
Omfattning: Avskärmning mellan golv och tak i lägenheter.
Metod'. Regel försedd med tätningslist stämpas mot väggar, golv
och tak. Som inklädnad användes träfiber.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA’
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 0,05 0,05 7 7
Montering tätningslist m 2 7 0,05 0,1 14 21
Uppregl ing 50 x 50 mm m 3 12 0,1 0,3 42 54
Uppsättning träfiber m2 1 ,2 12 _0_,2_ _0,2_ _______ 28 _ _____ 40
Nedtagning och uttrpt mtrl m2
—
0,2 0,2 _______ 28 _ _____ 28
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
___ 1_50_
TÄNK PÅ Kal kyl kostnaden avser m2.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar ge'nom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 206 STÄLLNING I SCHAKT
Omfattning: Ställning med 4 spiror. 3-våningar. 1 bomlag per våning.
Hyrestid 2 veckor.
99.
Metod: Ställningen byggs i full höjd på en gång.
Bomlaget består av specialtillverkad trall
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Intransport material 300 _U0 U0 140 440
Uppsättninq spiror st 12 _0J U2 168 168
Montering balkar st 8 0,1 0,8 112 112
Montering stag st 6 0,05 0,3 42 42
Utläggning bomlag st 4 0,2 0,8 112 112
Nedtagning och uttrpt 3j0 3^0 420 420
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_7J_ Summa
kronor
_ i.ioo.
TÄNK PÅ - Kostnaden är beroende av hyrestiden.
- Materialpriset avser hyreskostnad = grundavgift + 
10 hyresdagar.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
100.
AKTIVITET 207 RENHÅLLNING ARBETSPLATS 
Omfattning; Städning inv. dagligen utv. 2 ggr per vecka.
Metod: Hopsamling och transport av skräp till container,
sopning av invändiga ytor.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Uttransport skräp inv. vecka 6 8_*0 4_i8 6.720 6.1ZQ
Sopning invändiga ytor vecka 6 12,0 7,2 10.080 10.080
Utvändig renhållning vecka 6 3,0 1 ,8 2.520 2.520
Container + tömning st 2 780 780
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 13,8 Summa 20.100
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden är beräknad för en sex veckors period.
Justera proportionellt för kortare eller längre byggtid.
- Enhetstiderna är genomsnittstider per vecka för hela 
perioden. I verkligheten är de högre under håltagnings- 
perioden och lägre i slutskedet.
- Den större kostnaden i förhållande till aktivitet 207 
beror på arbete inne i lägenheter.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
101.
AKTIVITET 208 SKÖTSEL ARBETSPLATS
Omfattning: Tillsyn att arbetsplatsen fungerar, öppning och stängning
bodar, inkoppl. prov el och vatten städning bodar, mottag­
ning mt£l_qch_utrgsjtning jjnder _en__6_y_ecko_r s_Rerigd._______
Metod: Skötsel a v arbetsplatsen utföres parallellt med byggnads­
arbetet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
öppninq och låsninq bodar vecka 6 - J 6_,0 840 840
Arb. med el och vatten vecka 6 - 2 1 2j0 1.680 1.680
Städninq bodar vecka 6 - 5 30_,0 4.200 4.200
Mottaqn mtrl 0 utrustninq vecka 6 - 2 12_,0 1.680 1.680
Förbrukn.mtrl telefon m m
—
1.200 I.20Q
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 60,0 Summa _ 9..600_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ Kalkylen avser en 6 veckorsperiod. Justera med avseende 
på aktuell byggtid.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGGjH Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 211 FÖRBEREDANDE ARBETEN
Omfattning: Evakuering del av lägenheter. Håltagning för måttsättning av
hisschakt.
102.
Metod: 1 de rum där håltagning skall göras flyttas möbler och in­
redning till angränsande rum. Hål i bjälklagen upptages så 
att lödning och måttsättning kan genomföras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Evakuering utrymme st 3
—
0,5 1 ,5 210 210
Uppsättning profiler st 1 120 2,0 280 400
Borrning hål för lod st 16 50 0,25 4,0 560 610
Lödning och inmätning st 1
—
2,0 280 280
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 9,5 Summa _ 1-500.
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser uppmätning av ett hisschakt i ett tre­
våningshus.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
103.
AKTIVITET
Omfattning:
212 HÂLTAGNING BJÄLKLAG BETONG 
Sågning hål i bjälklag 1,5 x 1,8 m
Befintlig golvbeläggning borttages. Därefter sågas öpp­
ningen 1,5 x 1,8 m upp med diamantsåg. Sågningen startar 
nedifrån och de frånsågade delarna firas ned i källaren 
där de demoleras och uttransporteras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Borttagning beläggning m2 10 0,2 2,0 280 280
Transport sågutrustning st 1 1,0 1,0 140 140
Förankring bjälklag k st 1 100 2,0 2,0 280 380
Såqn. öppning i bjälklag st 1 1.220 3,0 3,0 420 1 .640
Nedtransp. demont o uttrpt st 1 200 4,0 4,0 560 760
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_ 3..200.
Metod:
KALKYL
TÄNK PÅ - Kalkylen avser sågning hål i ett bjälklag
- Nedtransport o demoleringskostnaden är en genomsnitts­
kostnad.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
104.
213 HÂLTAGNING BJÄLKLAG TRÄ 
Sågning hål i bjälklag 1,5 x 1,8 m
Befintlig golvbeläggning borttages. Bjälklaget stämpas. 
'Öppningen sågas med hjälp av en eldriven handsåg. Den så­
gade delen rives och borttransporteras. Efter sågning av­
växlas bjälklaget och isoleringen kompletteras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ"
PER
ENH.
IGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Borttagning beläggning m2 10 - 0,2 2,0 280 280
Stampning bjälklag st 4 44 0,1 0,4 156 100
Sågning bjälklag m 6 0,2 1,2 168 168
Rivning och uttransport m2 2 - 0,4 0,8 112 112
Avväxling bjälklag St 4 60 0,2 0,8 112 112
Komplettering isolerinq _0j2 Qj.2 28 28
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_5_j8__ Summa
kronor
___  800_
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
stampas.
KALKYL
TÄNK PÅ - Kalkylen avser håltagning i ett bjälklag
- Eventuell försvagning av bjälklagskonstruktionen kan 
elimineras genom att göra hissomslutande väggar bä­
rande.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
105.
AKTIVITET 214 HÅLTAGNING I BETONGVÄGGAR 
Omfattning: Upptagning av dörrhål i 20 cm betongvägg
Matodl Bilning av betong med bilmaskin.
Rivningsmassor kärras ut.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DÄ"
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bilninq dörrhål i vägg m2 2 100 3j0 6j0 840 940
Borttaqninq armerinq 0j5 0_, 5 70 70
_J us ter ing_ö£pning_________ — ___ 100 _3i0_ ____  420 _ _ _ 520
Uttransport massor m3 0,5 2,0 1,0 140 140
Rengöring —----- 60 0,5 0,5 70 130
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
IM Summa
kronor
_ 1_.800_
TÄNK PÅ - För 15 cm betongvägg minskas kostnaden med ca 200 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
4T774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
106.
AKTIVITET 215 HÂLTAGNING I TEGELVÄGG 
Omfattning: Upptagning dörrhål 2 m2 i 1/2-stens tegelvägg
Metod: Dörrhålet och anfang för avväxling bilas med maskin. Riv-
ningsmassor transporteras med kärra.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bil ning dörrhål och anfang m2 2 1,0 2,0 280 280
Avväxling dörrhål st 1 100 1,0 1 ,0 140 240
Justering i dörröppning m 5 0,2 1,0 140 140
Uttransport massor m3 0,3 56 2,0 0,6 84 140
--------------------------------------------------------------------------.-----------------
— —
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_ 800_
TÄNK PÅ - Avväxlingen inputsas ej, förutsättes döljas av dörr­
foder.
- För enstens tegelvägg tillägges 500:-.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG);ti Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47775
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
107.
AKTIVITET 216 RIVNING LÄTTBETONG MELLANVÄGGAR 
Omfattning: Rivning av 3 x 2,5 m vägg av 10 cm lättbetongelement
Metod: Sockellister borttages. Väggen rives genom att slå sönder
den med slägga. Vägganslutningar i golv tak och vägg lagas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DÄ"
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Borttagning list m 6 0,05 0,3 42 40
Rivning vägg m2 7,5 0,8 6,0 840 840
Uttransport massor m3 l-° 3,0 5,0 700 700
Lagning vägganslutningar m 11 200 0,5 5,5 770 970
Del av containerkostnad 100 100
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ±6jl8_. Summa _ 2.650_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÄ - M2-kostnaden för rivning av 10 cm lättbetongvägg är
ca 350:-/m2.
- Förekommer elledningar i väggen öka kostnaden med 
1.000 kronor för omläggning.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
108.
AKTIVITET 217 RIVNING GIPSMELLANVÄGGAR 
Omfattning: Rivning av 3,0 x 2,5 m 7 cm gipsmellanvägg
Metod: Sockellister borttages. Därefter rives väggar med hjälp 
av bräckjärn. Vägganslutningar i golv, tak och vägg lagas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÅ
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Borttagning list m 6 0,05 0,3 42 42
Rivning vägg m2 7,5 0,6 4,5 630 630
Uttransport massor — 2,0 280 , 280
Lagning vägganslutninçi __m_ 11 106 0,25 _2,8_ 392 498
Del av containerkostnad 50 50
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_9>6_ Summa
kronor
_ I-SOL
TÄNK PÅ - M2-kostnaden för rivning av 7 cm gipsmellanvägg är
ca 200:-/m2.
- Förekommer elledningar i väggen, öka kostnaden med 
1.000 kronor för omläggning.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt éxkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG|| Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
109.
AKTIVITET 218 RIVNING KLOASONGVÄGGAR
Omfattning: Rivning 16 cm kloasongvägg kring hisschakt. 1 vån ca 10 m2
Metod: Putsskikt och rörmatta nedknackas. Därefter rives träväggen.
Arbetet utföres manuellt med slägga och bräckjärn.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
â 140:-
TOTAL­
SUMMA
Skyddninq b.iälklaq m2 8 104 _0_»2 U6 224 J28
Nedknackn puts 0 matta m2 20 0,5 10,0 1.400 1.400
Rivning trävägg m2 10 0,8 8,0 1.120 1.120
Uttransport massor m3 4 1,5 6,0 840 840
Del av containerkostnad 200 200
Rengöring m2 8
—
0,1 0,8 112 112
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 26,4 Summa 4.000
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - M2-priset för rivning kloasongvägg är ca 400:-/m2.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
no.
AKTIVITET 219 RIVNING INNERDÖRRAR 
Omfattning: Nedtagning dörr i samband med rivning vägg.
Metod: Dörrbladet avlyftes, foder och lister rives. Därefter kapas
fästanordningarna. Karmen nedtages och uttransporteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Rivning lister m 10
—
0,02 0,2 28 28
Nedtagning dörrkarm st 1 u0,5 0,5 70 70
Uttransport dörr st 1 10 0,3 0,3 42 52
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa ___ 1_50_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Skall dörren kasseras kan kostnaden minskas med 50 %.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
57775
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
in.
AKTIVITET 221 BILNING KÄLLARGOLV
Omfattning: Uppbilning av 1,5 m2 öppning i 10 cm armerad betong
Metod: Bilning med bensindriven spettmaskin.
Rivningsmassor uttransporteras till container med kärra.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Framtagninq utrustninq st 1 0j5 Oj.5 70 70
Bilning betonggolv m2 1,5 2,0 3,0 420 420
Borttagning armering 0,5 0,5 70 70
Uttransport massor m3 0,3 2,0 0,6 84 84
Del av containerkostnad 56 56
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
JL_6_ Summa
kronor
___  700_
TÄNK PÅ - Kan ej massorna kärras direkt utan måste lämpas, öka 
kostnaden till 1.000 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
222 SCHAKT SCHAKTGROP
112.
Schakt för 0,8 m djup hissgrop ca 2,0 m3
Metod: Handschakt, massorna kärras ut till container.
KALKYL
OPERATION ENH HÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ’
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Schaktning hissgrop m3 2,0 4,0 8,0 1.120 1.120
Uttransport massor m3 2,5 2,0 5,0 700 700
Containerkostnad
— —
280
——
280
--------------------------------------------------------------------------------- --------------
—
—
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
13,0 Summa
kronor
2.100
TÄNK PÅ - Ovanstående kalkyl förutsätter att schaktväggarna kan
göras lodräta. Får man göra frischakter ökas kostnaden 
med 60 %.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
113.
AKTIVITET 223 BERGSCHAKT SCHAKTGROP
Omfattning: Losshållning och uttransport av 3 tfm3. Försiktig spräng­
ning klenhål smetod. Viss omfattning tätsöm.
Metod:
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Skyddning 200 3,0 3,0 420 620
Losshållning m3 3 10.500 10.500
Uttransport m3 5 6,0 30,0 4.200 4.200
Containerkostnad 2.000 2.000
Rengöring 2,0 2,0 280 280
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _35Ä0_ Summa -Jl-600.
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnad per tfm3 ar ca 6.000 kronor inkl. utlastning.
JUSTERINGAR
- korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
8-02
114.
AKTIVITET 224 FAG SCHAKTGROP 1,6 djup 
Omfattning: Hissgrop 1,6 djup, 1,2 bred, 1,5 lång
Metod: Form av plywood och reglar.
Armering klippt och bockad på platsen 
Betongen kärrad,avstånd till ficka ca 30 m
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ"
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
FAG bottenplatta m2 2 150 1 ,0 2 ,0 280 430
Hisschakt formning m2 18 540 1 ,2 21 ,6 3.024 3.564
armering ton 0,1 300 3 ,0 3 ,0 420 720
gjutning m3 1,2 450 2 ,0 2 ,4 336 786
Aterfyllning o lagning m3 2 320 6 ,0 840 1.160
Mont, stege i schakt St 1 300 1 ,0 1 ,0 140 440
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
36 _0_ Summa
kronor
7.100
TÄNK PÅ - Krävs vattentät konstruktion ökas kostnaden för fogband
och högre betongkvalité med 200 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
115.
AKTIVITET 225 FAG SCHAKTGROP 0,8 djup 
Omfattning: Hissgrop 0,8 m djup, 1,2 m bred, 1,5 m lång
Metod: Form av plywood och reglar.
Armering klippt och bockad på plats. 
Betongen kärrad avstånd till ficka ca 30 m.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
FAG bottenplatta m2 2 150 1,0 2,0 280 430
Hisschakt formning m2 10 300 1,2 12,0 1.680 1.980
armering ton 0,1 300 3,0 3,0 420 720
gjutning m3 0,8 350 2,5 2,0 280 630
Äterf.yllninq 0 laqninq 300 6,0 840 1.140
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_25_10__ Summa
kronor
_ 1.900.
TÄNK PÅ - Krävs vattentät betong ökas kostnaden för fogband och
högre betongkvalité med 200 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
116.
AKTIVITET 226 FAG SLITS I KÄLLARGOLV
Omfattning: Bilning, formning och gjutning slits 0,3 x 1,9 x 0,8
Metod: Slits bilas med spettmaskin. Därefter uppsattes form
varefter botten och sidor gjutes i en följd.
Betongen transporteras i kärra.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Bilninq slits m2 1,5 3j0 4j5 630 630
Uttransport massor m3 0,5 2,0 1,0 280 280
Formning slits m 5,5 80 0,6 3,3 462 542
Gjutning slits m3 1 400 3,0 3,0 420 820
Justering betongytor m3 3 30 0,6 1,8 252 282
Del i containerkostnad 50 — 50
Faktorprisindex 1 kv 
flerfamiljshus 477
1984
4
Summa
timmar
13,6 Summa
kronor
_ £.600_
TÄNK PÅ Inga åtgärder för att erhålla en vattentät konstruktion 
ingår i beräkningarna.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl .
117.
AKTIVITET 231 HÅLTAGNING I VINDSBJÄLKLAG BETONG 
Omfattning: Upplagning a v 4 m2 öppning i 16 cm betongbjälklag
Metod: Takkonstruktion avväxlas. Valvform uppsattes under öpp­
ningen. öppning bilas med hjälp av bilmaskin.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Avväxling takkonstruktion 400 3,0 3 ,0 420 820
Arbete med valvform m 6 200 1,0 6 ,0 840 1 .040
Transport utrustning st 1 2,0 2 ,0 280 280
Bilning hål i bjälklag m2 4 3,0 12 ,0 1.680 1 680
Uttransport rivningsmassor m3 1,0 3,0 3 ,0 420 420
Del av containerkostnad 160 160
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
26 L°_. Summa
kronor
4 400
TÄNK PÅ - Håltagning i vindsbjälklag kräver ingen evakuering och
kan utföras oberoende av övrig håltagning för hiss.
- Kommer hissmaskinrum att gå igenom yttertaket avgår av­
växling takkonstruktion.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
118.
AKTIVITET 232 HÄLTAGNING VINDSBJÄLKLAG AV TRÄ 
Omfattning: Upptagning av 4 m2 öppning i träbjälklag
Metod: Takkonstruktion avväxlas. Träbjälklaget säkerhetsstämpas.
öppningen tas upp med hjälp av eldriven elhandsåg. Bjälk­
laget avväxlas och rivningsmassor borttransporteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Avväxling takkonstruktion st 1 400 3 ,0 3 ,0 420 820
Stämpning bjälklag st 4 100 0 ,5 2 ,0 280 380
Sågning öppning m 8 0 ,5 4 ,0 560 560
Avväxling bjälklag 150 3 ,0 420 570
Uttransport massor m3 1 2 ,0 2 ,0 280 280
Del av containerkostnad 90 90
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
14 i.0_ Summa
kronor
 2.7.00.
TÄNK PÅ - Håltagning i vindsbjälklag kräver ingen evakuering och
kan utföras oberoende av övrig håltagning för hiss­
schakt.
- Kommer hissmaskinrummet att gå igenom yttertaket avgår 
avväxling takkonstruktion.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
119.
AKTIVITET 233 RIVNING VINDSFÖRRÅD
Omfattning: Rivning vindsförråd enkla väggar av trä
Metod: Förråden rives med bräckjärn, virket uttransporteras till
container.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ’
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivning förråd m2 8 0,15 1,2 168 168
Uttransport virke m 8 0,1 0,8 112 112
Del av containerkostnad 20
—
20
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2j0_ Summa _ 300_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Utröjning av vindsförråd ingår ej i kalkylen.
- Kalkylen avser kostnad för rivning av ett vindsförråd.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 234 HÂLTAGNING TEGELBELAGT YTTERTAK
Omfattning: Upptagning av 6 x 6 m stort hål i yttertak.
120.
Metod: Takpannorna upplägges i högar. Därefter sågas öppningen
och inbrädningen rives. Takstolar avväxlas och överbli­
vet material nedtransporteras med hjälp av mobil kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÂ"
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning skydc sräcke _ _m_ _ JO _ _ 120 _0J_ JJL. _____140 _ 7 _ 260
Borttagning takpannor m2 50 0j08 4j0 560 560
Såqninq öppninq m 24 50 0_J)7 Tjl7 238 288
Rivn läkt, papp 0 inbrädn m2 36 —.----- 0J 2 4_i3 602 602
Avväxlinq takstol ar st 4 158 JJ 2j.8 392 550
Nedtrpt mtrl inkl krankost 1.20Q U0 uo _____ 1411 _ _ 1.3.40
Faktorprisindex 1 
flerfamiljshus
kv 1984 
477,4
Summa
timmar
14,8 Summa
kronor
_ 3_.6pg_
TÄNK PÅ - M2-priset för håltagning är ca 70:-/m2.
- Krankostnad ca 1.000 kronor tillkommer.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex I kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång oeh arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 235 HALTAGNING PLÂTBELAGT YTTERTAK 
Omfattning: Upptagning av 6 x 6 m stort hål i yttertak
121.
Metod: Plåten borttages. Därefter sågas öppningar och inbräd-
ningen rives. Takstolarna avväxlas och överblivet mate­
rial firas ned.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
â 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning sk.yddsräcken m 10 120 U0 140 140
Borttagning plåt UE m2 50 1 .000 - - - 1.000
Sågning öppning m 24 50 0,07 1,7 238 288
Rivn papp 0 inbrädning m2 35 0,1 3,5 490 490
Avväxling takstolar st 4 150 0,2 2,8 392 542
Nedtrpt material 100 U0 140 240
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 10,0 Summa 2.700
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - M2-kostnad för håltagning plåttak är ca 80 kronor inkl.
nedtagning material.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 236 HÂLTAGNING PAPPBELAGT YTTERTAK 
Omfattning: Upptagning av 6 x 6 m stort hål i yttertak
122.
Metod: Pappen uppskäres och skyfflas bort. 'Öppningen sågas och
inbrädningen rives. Takstolarna avväxlas och överblivet 
material firas ned.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA"
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning sk.yddsräcke m 10 120 _0J i,o 140 260
Borttaqninq papp m2 50 - 0,05 2,5 350 350
Såqninq öppninq m 24 50 0,07 1,7 238 288
Rivninq inbrädninq m2 36 1,0 140 140
Avväxling takstolar st 4 150 0,2 2,8 392 542
Nedtransport material
—
80 1,0 140 220
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
10,0 Summa
kronor
__ 1_.800_
TÄNK PÅ - M2-priset för håltagning i papptak är ca 50 kronor inkl.
nedtagning av materialet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsmdex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
123.
AKTIVITET 237 UPPBYGGNAD SCHAKTTOPP AV BETONG
Omfattning; Uppbyggnad hisstopp av betong i vindsbjälklag.
Höjd 1,6 m, bredd 1,9 m, längd 2,1 m
Metod: Formen stämpas från underliggande trapplan.
Betongen transporteras med kran (håltagning i tak förut- 
sättes)
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
_T raus port Jprmmateri_aJ____ _ rn2_ _ _35 _ 1 000 _0.J_ _3J5_ _____A9Û _ _ 1.A9Q
Formning hisstopp m2 35 — - 1,2 4 ,2 588 538
Armering hisstopp ton 0,2 594 3,0 6 ,0 840 1.434
Gjutning hisstopp m3 3 1 000 3,0 9 ,0 1.260 2.260
Justering betongytor m 13 200 0,4 5 ,2 728 928
Krankostnad 2 000 2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
65 L/ Summa
kronor
__ 8.700_
TÄNK PÅ - Får man göra hål i yttertaket för att kunna gjuta med
kran tilläges 800 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
124.
AKTIVITET 238 UPPBYGGNAD SCHAKTTOPP AV STAL
Omfattning: Uppbyggnad schakttopp av stålkonstruktion i vindsbjälk­
lag höjd 0,6 m, bredd 2,5 m och längd 3,0 m.
Metod: Materialet transporteras med kran. Balkar monteras med
hjälp av kran. Därefter intäckes med plåt och gipsski­
vor.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA
PER
ENH.
TGÂNG
SUMMA
ARB.K0STN 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppbyggnad upplag m 12 2.500 0,62 7,3 1.050 3.550
Mont U och HEB 100 m 18 2.900 0,25 4,5 630 3.530
Inklädn med TP 20/08 m2 15 1.050 0,4 6,0 840 1 .890
Inklädn 2 lag gips i tak m2 7,5
11 ^
 
!
1 
1
___
i_ 0,8 6,0 840 1.080
Läggn golvgips 2 lag m2 _ 7,5 _ _ 320 0,5 _4_,5_ _____ 630 _ _ 950
Krankostnad
. . .
2.000 2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 28,5 Summa 13.000
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ytan utgör golvet i ett hissmaskinrum på 7,5 m2.
- Endast schakttopp 1,2 x 2,1 m kostar ca 7.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 241 MURNING OCH PUTSNING VÄGGAR AV TEGEL
Omfattning: Murning l/2-stens vägg av murtegel putsad på båda sidor.
Ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Arbetet både hantlangning och murning utföres av en man.
Materialet kärras och det säckförpackade bruket blandas 
i en blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
FGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bruksberedning m2 1 0,2 0,2 28 28
Transport material m2 1 104 0,5 0,5 70 174
Murning 1/2-stens vägg m2 1 1,5 1,5 210 210
Putsning båda sidor m2 1 0,7 1 ,4 196 196
Förankring murverk 0,3 0,3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
JL_9_ Summa
kronor
650
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
126.
AKTIVITET 242 MURNING OCH PUTSNING VÄGGAR AV LÄTTBETONG
Omfattning: Murning 100 mm lättbetong putsad på båda sidor.
Ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Hantlangning och murningsarbete utföres av en man.
Materialet kärras och det säckförpackade bruket blandas 
i en blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Transport lättbetong m2 1 - 0,3 0,3 42 42
Murning lättbetongväggar m2 1 60 0,7 0,7 98 158
Ti 11 v. 0 trpt putsbruk m2 0,03 32 16,0 0,5 70 102
Putsning väggar m2 2 - 0,7 1,4 196 196
Förankring murverk
—
0,3 0,3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,2
J
Summa
kronor
540
TÄNK PÅ Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
127.
AKTIVITET 243 MURNING OCH PUTSNING VÄGG AV BETONGSTEN
Omfattning: Murning vägg av 20 cm betongblock. Putsning på båda sidor
Ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Hantlangning och murningsarbete utföres av en man.
Materialet kärras och det säckförpackade bruket blandas 
i en blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
TGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Transport betongblock m2 1 0,4 0,4 56
—
56
Murning betongblock m2 1 70 1,2 1,2 168 238
Tillv och trpt putsbruk m3 0,03 30 16,0 0,5 70 100
Putsning väggar m2 2 0,3 1,4 196 196
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,5 Summa 590
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
128.
AKTIVITET 244 MONTERING GIPSVÄGGAR PA STÅLREGLAR
Omfattning: Uppsättning gipsvägg 2 gånger 1 lag gips på stålstomme,
(typ E 45/45 101 0)
Metod: Regel stomme och en väggsida med gips monteras.
Därefter dras erforderliga ledningar och sista väggsidan 
monteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 - 0^03 0_,03 4 4
Montering stålstomme 45 m 3,5 16 0,15 0,51 71 87
Uppsättning första sida m2 1,2 16 0,25 0,25 35 51
Uppsättning andra sida m2 1,2 16 0,25 0,25 35 51
Rengöring
— —----- —
0,05 0,05 7 7
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 1 ,11 Summa ___  200.
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
129.
AKTIVITET 245 UPPBYGGNAD YTTERVÄGG KRING HISSMASKINRUM
Omfattning; Uppsättning 20 cm regelvägg. Konstruktion: Lackplåt,
K-plywood, 15 cm MU, 2 lag gips på regel stomme.
Metod: Väggen uppreglas och inklädes med K-plywood. Därefter
isoleras väggen, ledningar dragés och gipsen monteras. 
Sist inklädes väggen med underlagspapp och plåt.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 - 0,05 0,05 7 7
Uppregling vägg m 3,5 40 0,16 0,56 78 118
Uppsättning K-plywood m2 1 60 0,25 0,25 35 95
Isolering 150 MU m2 1 25 0,12 0,12 17 42
Uppsättning 2 lag gips m2 1 32 0,6 0,6 84 116
Underlagstäckning m2 1 12 0,07 0,07 10 22
Bandtäckning med plåt m2 1 250 250
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
1 ,45 Summa
kronor
___  65 0_
TÄNK PÅ - Kalkylen anger kostnad per m2 vägg.
- Kostnad för yttertak av motsvarande konstruktion är ca 
700;-/m2 takyta.
- Justera kostnaden för den delen av ett hissmaskinrum på 
vinden som ej intäckts med plåt.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsinde.x BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
9-02
130.
AKTIVITET 246 INSÄTTNING BRANDDÖRR
Omfattning: Inmurning branddörr 9 x 2,1 m i samband med murning vägg.
Metod: Dörren kolvas upp i rätt läge. Förankringsjärnen placeras
i fogar.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Intransport dörr st 1 0,5 0_,5 70 70
Uppkolvninq dörr st 1 1.500 h2^0 2_,0 280 1.780
Merarbete vid murning st 1 30 0,5 0,5 70 100
Mont trycke 0 cylinder st 1 180 0,5 0,5 70 250
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,5 Summa _ 2_.200_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser s k foderbildande dörr.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
131 .
AKTIVITET 247 GJUTNING TRAPPSTEG
Omfattning: FAG trappa vid nivåskillnad mellan vindsbjälklag och
hisstopp (4 steg)
Metod: Kupan formas, trappen armeras och sättstegen uppsattes
varefter trappen gjutes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
FGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Trpts material 1,0 140 140
Formning kupa 0 gavlar m2 1,5 100 2,4 3,6 500 600
Armering trappa ton 0,1 300 3,0 3,0 420 720
Montering sättsteg st 4 50 0,5 2,0 280 330
Gjutning trappa m3 0,5 180 6,0 3,0 420 600
Lagning betongytor 30 2,0 280 310
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 14,6 Summa 2.700
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden för steg är ca 700:-/st
- Justera för fler eller färre steg
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 251 MURNING OCH PUTSNING VÄGG AV TEGEL
Omfattning: Murning l/l-stens vägg av murtegel. Väggen putsas på båda
sidor. Ytstorlek 3-10 m2.
132.
Metod: Hantlangning och murning utföres av en man.
Materialet kärras och bäres, det säckförpackade bruket 
blandas i blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Bruksberedninq m2 1 Oj. 3 0j3 42 42
Transport bruk 0 tegel m2 1 0,8 0,8 112 112
Murning l/l-stens vägg m2 1 200 2,5 2,5 350 550
Ti 11 v 0 trpt putsbruk m3 0,03 30 1,6 0,5 70 100
Putsning båda sidor m2 2 0,7 1,4 196 196
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _5j4_ Summa _ l.OOg,
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÀ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flernoiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47T74
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
133.
AKTIVITET 252 MURNING OCH PUTSNING VÄGG AV LÄTTBETONG
Omfattning: Murning och putsning vägg av 250 mm lättbetong.
En sida av väggen putsas.
Metod: Hantlangning och murningsarbete utföres av en man.
Materialet kärras och bäres. Tunnfogsbruket blandas på 
platsen och putsbruket i blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
TGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport lättbetonq m2 1 0_,5 0_,5 70 7D
Murning lättbetongvägg m2 1 116 1,0 1,0 140 256
Ti 11 v och trpt puts m3 0,02 20 2,0 0,4 56 76
Putsning vägg m2 1 0,7 0,7 98 98
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 2,6 Summa 500
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 väggyta.
- Ljudisoleringsnivån för väggen är 40-44 db för att klara 
kraven krävs att väggen tilläggsisoleras.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
134.
AKTIVITET 253 MURNING OCH PUTSNING VÄGG AV BETONGHÂLSTEN 
Omfattning; Murning 0,2 m betongsten + slätputs på båda sidor
Metod: Hela arbetet hantlangning, murning och putsning utföres
av en man. Materialet kärras och det säckförpackade bru­
ket blandas i betongblandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DAT
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bruksberedninq m2_ 1 Oj. 5 0j5 7Q 7D
Transport bruk 0 btgsten m2 1 80 0,6 0,6 84 164
Murning betongsten m2 1 1,2 1,2 168 168
Putsning väggar m2 2 20 0,5 1,0 140 160
Avtäckning och rengöring m2 2
—
0,1 0,2 28 28
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,5
III Summakronor
590
TÄNK PÅ - Observera kalkylen avser m2-kostnad.
- Dimensionera väggar mellan hisschakt och lägenhet map 
ljudkrav.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 254 FAG VÄGG AV BETONG
Omfattning: Formning, armering och gjutning av 180 mm tjock betongvägg
Ytstorlek 3-10 m2
135.
Metod: Formning med reglar och plyfa. Armeringen klipps och
bockas på plats. Betongen transporteras med kran ned 
genom det öppna hisschaktet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport formmaterial m2 2 - Oj.05 0J 14 H 11
Formning väggar m2 2 80 1,5 3,0 420 500
Armering väggar ton 0,01 40 3,0 0,3 42 82
Gjutning väggar m3 0,2 70 2,0 0,4 56 126
Efterbehandling ytor m2 2 24 0,3 0,6 84 108
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
JA Summa
kronor
830
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 väggyta.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
136.
AKTIVITET 255 MONTERING VÄGG AV GIPSSKIVOR PÂ STÅLSTOMME 
Omfattning: Montering väggtyp D 95/70 202 M 95. Ljudisolering 52 db
Metod:
KALKYL
Materialet bäres in till arbetsstället.
Reglarna förskjutes växelvis i den bredare skenan. 
Centrummått 300 mm. Utrymmet mellan gipsskivorna fyll es 
med mineralul1 95 mm.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1,0 - 0,2 0,2 28 28
Uppregling vägg m 6,2 30 0,08 0,5 70 100
Uppsättning gips ena sidan m2 1,0 36 0,40 0,4 56 92
Isolering med mineralull m2 1,0 17 0,15 0,15 21 38
Uppsättn gips andra sidan m2 1,0 36 0,4 0,4 56 92
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 1 ,65 Summa 350
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Observera kalkylen avser m2-kostnad.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477"T4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
137.
ÅKTIVITET 256 ljudisolering befintlig vägg
OmfattninCT Tilläqgsisolering genom beklädnad med MU och gips
Erhållen förbättring 15-20 db.
Metod: Lister rives, reglar uppsättes c 600 MU monteras och gips­
plattor, 2 lag uppsättes. Därefter kompletteras med lister 
och väggen målas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivning lister m 0 4 0,1 14 14
Uppregling m 3 ,5 15 0 ,12 0,4 56 71
Isolering med 50 MU m2 1 9 0 ,1 0,1 14 23
Uppsättning 13 gips 2 lag m2 1 36 0 ,5 0,5 70 106
Komplettering list m 0 4 5 0 ,15 0,06 8 13
Målninq m2 29 29
Rengörinq 0,1 14 UL
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
l_j_26_ Summa
kronor
___  270.
TÄNK PÅ - Kalkylpriset gäller per m2.
- För inklädning dörrsmyg tillkommer 400 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG).: Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
138.
AKTIVITET 261 linhiss
Omfattning: Linhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd.
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA’
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stallation
För .ytterliqare stannplan
1 i gger mellan 130.000 - 150.000
till kommer
—
15.000 - 20.000
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
—
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG,). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
139.
AKTIVITET 262 linhiss med genomgång
Omfattning: Linhiss med 5 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 i
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÅTGÅNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Kostnaden för hissin-
stallation 1 igger mellan 150.000 - 170.000
För ytterliqare stannplan
tillkommer 15.000 - 20.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____ Summa ______
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
140.
AKTIVITET 263 HYDRAULHISS
Omfattning: Hydraulhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hi sschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stallation ligger mel 1 an 115.000 - 125.000
För ytterligare stannplan
ti 11 kommer 15.000 - 20.000
—
------------------------------- ---------------------------------------------------------------- —
---------------------------
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
—
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kontak­
ta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsförslag 
för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprismdex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex!BYGG),, Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
141.
AKTIVITET 264 HYDRAULHISS MED GENOMGÅNG
Omfattning: Hydraulhiss med 5 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hiss in-
stallation ligger mellan 125.000 - 140.000
För ytterligare stannplan
tillkommer
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
142.
AKTIVITET 271 UPPSÄTTNING GIPSMELLANVÄGGAR
Omfattning: Mont, väggtyp E 70/70 10 L (2 x 1 lag gips väggtjock­
lek 100 mm). Ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Regel stommen och en väggsida monteras. Därefter dras
erforderliga ledningar varefter sista väggsidan upp- 
sättes.
KALKYL
ARB.K0STN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
TI DATGÄNG 
PER SUMMA 
ENH.
MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
OPERATION
Transport material
Mont, stålstomme
Uppsättn förstasidan
Uppsättn andra sidari
Rengöring
Summa
kronor
Summa
timmar
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 272 MONTERING MELLANVÄGGAR LÄTTBETONG
Omfattning: Murning 70 mm lättbetong. Putsad på båda sidor.
Ytstorlek 3-10 m2.
143.
Metod:
KALKYL
Hantlangning och murningsarbete utföres av en man. Mate­
rialet kärras och bäres och det säckförpackade bruket 
blandas i en blandare.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport lättbetong m2 1 0,25 0,25 35 35
Murning lättbetong m2 1 50 0,6 0,60 84 134
Tillv. och trpt putsbruk m3 0,025 25 J_s.6 0,4 56 81
Putsning väggar m2 2
- - .----------- 0,6 L.2 168 168
Förankring murverk A3 0j 3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2_J5_ Summa ___  460.
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47T74
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
144.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
273 FLYTTNING KÜK
Flyttning av skåpinrede och installationer till annat 
utrymme.
Skåpinrede och installationer demonteras för återanvänd- 
ning. Nya stamledningar och kanaler dragés och anslutes 
till bef. ledningar. Skåpinredet återuppsättes, installa­
tionerna inkopplas. Därefter kompletteras med lister och
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ1
PER
ENH.
‘GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Demontering skåpinrede St 12 - 0 5 6, 0 840 840
Demontering installationer kök 1 1 500 - 1 500
Uppsättning skåpinrede st 12 560 1 25 15, 0 2.100 2 660
Dragning nya stammar kök 1 12 000 - 12 000
Installation VVS kök 1 4 000 4 000
Installation EL kök 1 1 300 _... 1 300
Komplettering och målning kök 1 4 000 5 0 5_s 0 700 4 700
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
26, 0 Summa
kronor
27 goo
TÄNK PÅ - Kostnaden för att flytta ett kök är ca 30.000 kronor
inkl . projektering.
- I kostnaden ingår inte flyttning av väggar eller lik­
nande åtgärder beroende på den ändrade lägenhetslös­
ningen.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
145.
274 FLYTTNING BADRUM
Flyttning av badrum till annat utrymme.
I det nya badrummet utföres håltagning för nya ledningar. 
Därefter dras stamledningar över golv av btg lägges och 
rummet förses med nya ytskikt. Därefter monteras de olika 
enheterna, el installation utföres, slutligen kompletteras 
och målas.,
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Demonterinq utrustninq bad 1 , 1.000 - - - 1.ÜQQ
Dragning nya ledningar bad 1 15.000 15.000
Läggning badrumsgolv m2 4 240 3,0 12,0 1.680 1.920
Nya ytskikt golv 0 vägg m2 19 4.000 4.000
Installation VVS bad 1 1.500 1.500
Installation EL bad 1 800 — 800
Komplettering och målninq bad 1 1.500 _2j0 2^0 280 1 .780
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 14,0 Summa _26_. 000_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden för att flytta ett bad är ca 30.000 kronor
inkl. projekteringen.
- I dragning ledningar ingår erforderliga inklädnader.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
10-02
146.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
275 FLYTTNING INNERDÜRRAR
Flyttning av innerdörr i samband med uppsättning av nya 
väggar.
Foder rives, karm och dörrblad nedtages och återuppsätts 
i det nya dörrhålet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
â 140:-
TOTAL­
SUMMA
Nedtaqninq foder m 10 - _0_,0Z _Q,7_ _______ 98 _ _____ 98
Nedtagning dörr 0 karm st 1 - 0,8 0,8 112 112
Uppsättning dörr st 1 - 1,2 1,2 168 168
Uppsättning foderlist m 10 110 0,08 0,8 112 222
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,5 Summa 600
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - I kalkylen förutsätts att foderli sterna bytes.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
147.
276 MÅLNING YTOR
Ommålning i samband med ändring av lägenhetsindelning. 
Ytstorlek 30-60 m2.
AMA-kod 96-35610
Förbehandling: Tvättning och uppskrapning 
Underbehandling: Pågrundning. I- och påspackling avslipning 
Färdigbehandling: 2 ggr strykning.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÅ'
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Förbehandling m2 1 4 4
Underbehandling m2 1 6 6
Färdigbehandling m2 1 14 14
Skyddning och städning m2 1 4
—
4
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa . _28_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
Kalkylen avser kostnaden per m2, för målning vägg eller 
takyta.
Räkna med en minimi kostnad på 1.500 kronor.
Målning av ett tvåluftsfönster kostar ca 400 kronor.
TÄNK PÅ
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
148.
AKTIVITET 277 TAPETSERING YTOR
Omfattning: Tapetsering i samband med ändring av lägenhetsindelningen
Ytstorlek 30-60 m2.
Metod: AMA-kod 91-37904
Förbehandling: Avslipning uppskrapning 
Underbehandling: Utspackling 
Färdigbehandling: Limning, uppsättning, klass I
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
EGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
â 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Förbehandling m2 2 2
Underbehandling m2 3 3
Färdigbehandling m2 16 16
Skyddning och städning m2 4
—
4
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 25_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnaden per m2 för tapetsering väggyta.
- Tapetkvalitén i kalkylen är prisklass 7 vilket motsvarar 
8:-/m2.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
149.
AKTIVITET 278 BYTE GOLVBELÄGGNING
Omfattning; Byte linoleummatta i samband med ändring av lägenhetsin-
delningen.
Metod: Den befintliga mattan borttages. Golvet rengöres och 
spacklas. Därefter inlägges den nya mattan.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Borttagen bef. matta 30 30
Rengöring och spackling 15 15
Inläggning ny matta 70 70
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa ___ 11 5.
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnaden för byte av 1 m2 linoleum­
matta 2,0 mm tjock.
- Minimipris för mattläggning 1.200 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
150.
AKTIVITET 279 INSTALLATION I HISSCHAKT
Omfattning: Dragning ledningar och uppsättning fast armatur i hiss­
schakt.
Metod: Ledningarna dragés inne i hisschaktet och armaturen pla­ceras i hi sschaktets övre del.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TI DATGÄNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA S 140:- SUMMA
ENH.
Draqninq ledninqar 15 300 _3QQ
Uppsättning armaturer st 1 150
—
150
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa __ 450_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Arbetet utföres i samband med hissinstallation medan 
ställningen står kvar i hisschaktet.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 281 UPPSÄTTNING UTV. RAMP AV STAL 
Omfattning: Uppsättning uppfartsramp 0,9 x 6,5 m
Metod: Rampen monteras och kompletteras med stödben, pååknings-
del och räcken.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Mont, ramp + stödben m 6,5
Mont, pååkninqsdel st 2 11.000 5^0 5_j0 700 11.100
Montering räcken m 13
Transportkostnad 800 800
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 5^0 _ Summa _12_.500_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Meterpriset för uppsatt ramp är ca 2.000 kronor.
- I kalkylpriset ingår ej kostnad för vändplan.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
152.
AKTIVITET 282 UPPSÄTTNING RAMP AV TRÄ 
Omfattning: Uppsättning uppfartsramp 0,9 x 6,5 m
Metod: Tillverkning ramp av tryckimpregnerat virke i fallande
längder. Ytor beläggs med halkskyddande material.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
TGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättninq underrede m 20 400 0,2 4,0 560 960
Inbrädning ramp m2 6 1.100 0,8 4,8 672 1.772
Uppsättn räcke 0 fotbräda m 45 600 0,12 5,4 756 1.356
Förankring räcke st 4 76 0,6 2,4 336 412
Beläggning med halkskydd m2 6 1.000 1.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 16,7 Summa 5.500_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Konstruktionen är ej nedgrävd eller på annat sätt
förankrad i mark.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
153.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
283 LÄGGNING RAMP AV ASFALT
Läggning 10 m lång o 2 m bred uppfart av asfalt.
Avgrusning med bärlager inkl. släntning av kanter, läqq- 
ning asfalt 80 Ab 8 t
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.K0STN. TOTAL-
K0STN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Avgrusning m3 8 1.300 1 .300
Släntning uppfart m 20 500 500
Asfaltering 80 Ab 8 t m2 30 m2 2.000 2.000
Limning kantstöd m 20 2.500
—
2.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa b .300
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Uppfarten avsedd för nivåskillnad mindre än 1 m
- M2-kostnaden är ca 300 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG)y Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader.
. Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
154.
AKTIVITET 284 UPPSÄTTNING INV. RAMP AV STAL 
Omfattning: Uppsättning ramp vid inv. halvtrappa 2 steg.
Metod: Rampen som är 1,29 bred och 3,0 lång förankras i övre 
delen. Dubbla räcken ingår i leveransen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA S 140:- SUMMA
ENH.
Mont, prefab ramp av stål
1,29 x 3,0 m st 1 4.900 2,0 2,0 280 5.180
Transportkostnad
—
520 520
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 2,0 Summa _ 5_. 700_
flerfamiljshus 477,4 timmar ____ kronor
TANK PÀ - Denna ramp täcker in hela bredden på en normal trappa.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
155.
286 LÄGGNING CEMENTMOSAIK
Komplettering beläggning i trapphus i samband med hiss­
installation. Ytstorlek 1-5 m2.
Underlaget pikhugges och rengöres. Därefter slammas för 
att erhålla god vidhäftning. Ett 1-2 cm tjockt skikt ce­
mentmosaik lägges. Efter härdning slipas ytan med vatten- 
sl ipmaskin.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA“
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Pikhuqgninq 0 renqörinq m2 1 0_j3 Oj. 3 42 42
Slamninq yta m2 1 5 p0_J 0_jl 14 19
Läqqninq mosaikqolv m2 1 40 _0j4 0*4 56 96
Slipning golv m2 1 9 0,5 0,5 70 79
Rengöring m2 1 0,1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 250
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 golvyta.
- Minimipris för golvläggning 1.200 kronor.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47T75
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
156.
AKTIVITET 287 FLYTTNING TAMBURDÖRR
Omfattning: Nedtagning och insättning tamburdörr i samband med hiss-
installation.
Metod: Dörrbladet avlyftes, foderlist rives och karmen lossas.
Karmen insattes i det nya dörrhålet. Dörrbladet påhänges 
och karmen justeras. Karmen drevas och nya foderlister 
KALKYL uppsattes.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA
PER
ENH.
EGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivning dörrfoder m 10 0 ,05 0,5 70 70
Losstagning karm st 1 1 ,2 1,2 168 168
Insättning dörrkarm st 1 1 ,5 U5 210 210
Drevning karm m 10 30 0 ,05 0,5 70 100
Uppsättning foderlist m 10 100 0 ,08 0,8 112 212
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_4J_5_ Summa
kronor
___  76 0_
TÄNK PÅ - I kalkylen förutsattes att dörren har samma hängning i 
det nya läget.
- Måste dörren bytas ökas kostnaden med 1.700 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsmdex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
157.
AKTIVITET 288 BYTE ENTREPARTI AV METALL 
Omfattning: Nedtagning bef. entréparti insättning nytt.
Metod: Befintligt entréparti demonteras och bortforslas.
Nytt parti insattes i den befintliga öppningen.
Partiet drevas och fogtätas. Automatisk portöppnare 
KALKYL installeras.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA
PER
ENH.
TGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Demonterinq parti st 1 _4j_0 4j0 560 56_2
Borttransport do st 1 200 1,0 1,0 140 340
Uppsättning nytt parti st 1 15 .000 15.000
Drevning och fogtätning m 8 500 500
Mont, autom. portöppnare st 1 2 000 2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
5,0 Summa
kronor
18.400
TÄNK PÅ - Kostnaden är helt beroende på entrépartiet typ och
kvalité.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
158.
AKTIVITET 289 BYTE ENTREPARTI AV TRÄ 
Omfattning: Nedtagning bef. entréparti, insättning nytt
Metod: Befintligt parti demonteras och bortforslas.
Nytt parti insattes i den befintliga öppningen. Partiet 
drevas och fogtätas. Automatisk dörröppnare installeras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
‘GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Demontering parti st 1 4,0 4,0 560 560
Bortforsling do st 1 200 1 ,0 1,0 140 340
Insättning nytt parti st 1 12.000 5,0 5,0 700 12.700
Drevning och fogtätning m 8 500 500
Mont, autom. portöppnare st 1 2.000 2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 10,0 Summa ___16.-lP0_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden beror helt på entrépartiets typ och kvalité.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
159.
AKTIVITET 291 PROJEKTFINANSIERING
Omfattning: Räntor för 1 ån under byggnadstiden
Krediti vkostnader
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som 
fungerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA
PER
ENH.
TGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Räntorna beräknas på hela p rojek tkostna den dvs på su nman
av de direkta kostnaderna + byggherreke stnaden.
Projektkostnaden x aktuell ränte sats (1 3 %) x i av b /ggtide;n
ger ungefärlig räntekostnac
Exempel Projektkostnad 600.001 ; byggt id 3 nån
600.000 x 13 x 2 13.000
TWT7T
Tillkommer kreditivavqift 1 % 6.000
—
.
19.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa
flerfamiljshus 477,4 i timmar kronor
TÄNK PÅ - Kreditivkostnaden är 1 % på hela länesumman.
- Projektfinansieringen indexregleras icke.
- Justera räntan till aktuell nivå diskontot + 4,5 %
INGAR
Jostera^JjH^-aiTcira mängder, materialpriser, tidåtgång och arim 
^D^öfTÖtTDmraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
Lstnader.
160.
AKTIVITET 292 projektadministration/projektering
Omfattning: Byggherrens projekteringskostnad och kostnader för kont­
roll och besiktningar
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Byggherrens projektledning 10.000
Utredningar - kalkyler - låneberäkninqa r 3.500
Projekterings ledning —
Projektering B.ygq, VVS, El 4 0.000
Kontrol1 5.000
Hissinspektion med kontroll handl inqar 1.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa JLOiOOP-
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden för byggherrens projektledning är beroende på
hur ärendet behandlas i olika instanser.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47775
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
293 EXPLOATERING
161.
Avgifter till myndigheter
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Inteckningarkostnader 1 % a v lån + adm. <ostnac er 7.000
Kostnad för service 11.000
Byggnadslovsavgift
—
2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _2<U)0p_
flerfamiljshus 477,4 t immar kronor
TÄNK PÅ - Servicekostnad utgår i de fall när befintlig elanlägg­
ning ej klarar den ökade belastningen.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
11-02
162.
AKTIVITET 294 EVAKUERING
Omfattning: Kostnader för hyresgästadministration och evakuering
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TiDÄi
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Hyresqästkontakter Kostnac
Evakueringskostnad Kostna
Framtida hyresförluster pga
300:-/m2 och år motsvarar
per
d jier
mins
de en
träff
jDersor
kninq a
kostna
3.00
j)ch_dyc
v jien jjt
d = hyre
0:-
n _15
hyr b a
sintä
__
-a j/tar
(ten
______________________
300
—
—
—
annu
= 5.00
i tets
0 kr/
"aktorr
n2
0,06
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar III Summakronor ----------------------------
TÄNK PÅ - Evakueringstiden vid arbete inom lägenhet är ca 1 månad.
- Framtida hyresförluster justeras med avseende på hyres- 
läget på orten och aktuell realränta för en 30-årsperiod.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhälles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
163.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
295 SÄRSKILDA KOSTNADER 
Mervärdesskatt
Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som 
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
3,95 % på projekterinq och
12,87 7o på byggnads- och irç
Ingen moms på övriga bygghe
narka
stall
rreko
rbeten.
ationsa
stnader
rbeten.
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa 
t immar
— Summa
kronor
—
TÄNK PÅ - Mervärdesskatten indexuppräknas icke.
EINGAR
hänsyn till prisstegrKorrigera kost
Angivet indextal är fåRt»£ftrisindex 1 kv. 1984 
moms (tabell 14 i kostnadsi 
multiplicera kalkylerad kostnad
exuppräkning. 
ljshus totalt exkl.
1 kostnad erhålles genom att 
aktuellt index 
477,4
Justerafxw-^nclra mängder, materialpriser, tidåtgång och art 
AjivärTdtomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
iostnader.
3 HISSAR UTANFÖR HUS
165.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
3._ HISSJJTANFÖR_HUS_(sid 1_)
30 GEMENSAMMA KOSTNADER 301 Etablering
302 Avetablering
303 Avstängning
304 Utvändig ställning
305 Profiler utsättning
306 Landgångar
307 Renhållning arbetsplats
308 Uppsättning skyddstak
309 Skötsel arbetsplats
31 HÂLTAGNING 311 Förberedande arbeten
312 Hål tagning yttervägg btg+tegel
313 Håltagning yttervägg 1 1/2-stens tegel
314 Håltagning yttervägg lättbetong
315 Håltagning yttervägg putsad betong
316 Håltagning yttervägg träkonstruktion
317 Rivning entréparti
318 Rivning fönster
319 Håltagn för led. i källarvägg
32 GRUNDLÄGGNING/SCHAKTGROP 321 Schakt för schaktgrop
322 Schakt för bottenplatta
323 FAG utv. schaktgrop
324 FAG bottenplatta för utv. trappa
325
326
327
328
329
33 HÂLTAGNING OCH UPPBYGGNAD 
SCHAKTTOPP
331 Urtag i takfot för hi sschakt
332
333
334
335
336
337
338
339
34 HISSMASKINRUM 341 Murn o putsning vägg av tegel
342 Murn o putsning väggar av lättbetong
343 Murn o putsning väggar av betongsten
344 Mont gipsväggar på stålregel
345 Uppbyggnad yttervägg kring hissmaskinrum
346 Insättning branddörr
347 Gjutning fundament
348
349
166.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
3._ HISS_UTANF0R__HUS_ lsid_2j_
35 INKLÄDNAD AV HISSCHAKT 351 FAG hisschakt av betong
352 Uppbyggn stomme för utv trapphus btg
353 Mont prefab trappa o vil plan
354 Fasadintäckning plåt
355 Fasadintäckning trä
356 Fasadintäckning betongelement
357 Fasadintäckning tegel
358 Fasadintäckning lättbtg + puts
359 Taktäckning trapphus
36 HISSINSTALLATION 361 Linhiss
362
363 Hydraulhiss
364
365
366
367
368
369
37 KOMPLETTERING 371 Mont entréparti metall
372 Mont entréparti trä
373 Byte balkongparti
374 Uppsättn trappräcke o ledstänger
375 Målning utvändiga ytor
376 Läggning cementmosaikgolv
377
378
379
38 TILLFARTER/RAMPER 381 Iordningställning gångyta
382 Loftgång av betong
383
384
385
386
387
388
389
39 BYGGHERRE KOSTNADER 391 Projektfinansiering
392 Projektadministration/projektering
393 Exploatering
394 Evakuering
395 Särskilda kostnader
396
397
398
399
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
301 ETABLERING
Transport och uppsättning 1 manskapsbod för 8 pers,
1 toalettbod, 1 kontorsbod och 1 förrådscontainer. Hyres- 
ticL2_måru_____________________________________________
Bodarna transporteras med lastbil och lyfts på plats med 
hjälp av kranen på lastbilen
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport bodar st 1 900 900
Transport förrådscontainer St 1 300 300
Utläggning slipers st 12 80 1,0 1,0 140 220
Uppställn manskapsbod st 1 3.200 4,0 4,0 560 3.760
Uppställn kontorsbod st 1 2.000 _4_,0 4_»0 560 2.560
Uppställn toalettbod st 1 1.200 2,0 2,0 280 1.480
Uppställn förrådscontainer st 1 800 _2_,0 2_i0 280 1.080
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa l3_iP_ Summa JJL300_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kan lastbi Iskranen ej placera boden på plats får man an­
vända mobil kran kostnad ca 2.000 kronor.
- Hyreskostnad för gatumark om etableringen ej kan göras 
på tomtmark är ca 10:-/m2 och månad.
- Kräver utrymmet att bodarna placeras ovanpå varandra 
tillkommer krankostnad och kostnad för underrede trappa 
och landgångar med ca 3.000 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
168.
AKTIVITET 302 AVETABLERING
Omfattning: Nedtagning och borttransport av 1 manskapsbod, 1 kontorsbod
1 toalettbod och 1 förrådscontainer
Metod: Bodarna borttransporteras med lastbil och lyfts upp på fla­
ket med lastbilens kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÂ1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Nedtagning bodar St 3 1,5 4,5 630 630
Nedtagning förrådscontainer st 1 1,0 1,0 140 140
Borttrpt bodar o slipers 1 .200 1.200
Städning uppstäl1n.plats 410 3,0 420 830
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 8,5 Summa 2.800
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Krävs mobilkran för att lyfta bodarna på lastbilarna
ökas kostnaden med ca 2.000 kronor.
- För nedtagning av bodar i två våningar ökar kostnaden 
med ca 400 kronor.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms.(tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
169.
AKTIVITET 303 AVSTÄNGNINGAR
Omfattning: Uppsättning 2-leds trästaket (per m)
Metod: Staketet fastspikas i s k knektar som förti 11 verkas och
förankras genom belastning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning stolpar st 0,5 12 0,2 OJ 14 26
Montering räcke m 2 0j03 0j06 8 8
Nedtagning avstängning m 1
—
0j05 Oj 04 6 J 6
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _0J_. Summa ___ 40_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - En billigare variant är avstängning med avstängningsband.
Kostnaden för denna metod är ca 25:-/m.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
170.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
304 UTVÄNDIG STÄLLNING
9 m lång 3 vån hög 80 m2 bruttofasadyta typ HAKI. 
Hyrestid 4 veckor.
Ställningen monteras i en följd med 3 bomlag utlagda och 
trappor monterade.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Mottagn och trpt mtrl 2.000 1.0 1.0 140 2.140
Uppsättning ställning m2 80 20 0,15 12,0 1.680 1 .700
Nedtagning och hopplockn. m2 80 0,05 4,0 560 560
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 17,0 Summa 4.400_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - För större ytor räkna med en stäl1ningskostnad på 50:-/m2
bruttofasadyta för murarställning.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
171.
AKTIVITET 305 profiler utsättning
Omfattning: Uppsättning 6 st enkla profiler som utsättning av husliv
på dessa.
Metod: Profilerna slås ned i marken eller förankras på annat 
tillfredsställande sätt.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättn enkla profiler St 6 260 1,0 6,0 840 1.100
Utsättning husliv 2,0 2,0 280 280
Nedtagn. 0 rensning st 6 0,5 3,0 420 420
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 11J Summa _1J300_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Placera profilerna så att de ej hindrar trafiken från
och till byggnaden.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
172.
AKTIVITET 306 LANDGÅNGAR
Omfattning: Tillverkning och uppsättning ca 10 m kärrlandgång
Metod: Landgångarna tillverkas på platsen av plank och uppsättes
i och över den uppschaktade grundplattan.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ
PER
ENH.
FGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Tillverkning landgångar m 10 400 0,3 3,0 420 820
Utläggning landgångar 100 0,2 2jl0 280 380
Nedtagning 0 borttransport 160 UO 140 300
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 6,0 Summa _1^50_0_
flerfamiljshus 477,4 timmar _ kronor
TÄNK PÅ - Landgångarna har kort användningstid ca 1 vecka.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
173.
AKTIVITET 307 RENHÅLLNING ARBETSPLATS
Omfattning: Städning utv. dagligen, inv. dagligen under 3 veckor av
en 6-veckorsperiod.
Metod:
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
rGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Städn 0 borttrpts skräp utv vecka 6 7,5 45,0 6.300 6.300
Sopning inv. ytor vecka 3 10,0 30,0 4.200 4.200
Uttransport skräp inv. vecka 3 5,0 15,0 2.100 2.100
Containerkostnad st 2 800 800
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 90,0 Summa 13.400
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden är beräknad för en sexveckorsperiod.
Justera proportionellt för kortare eller längre byggtid.
- Enhetstiderna är genomsnittsvärden per vecka för hela 
perioden.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
174.
AKTIVITET 308 UPPSÄTTNING SKYDDSTAK 
Omfattning: Uppsättning skyddstak 2 x 4 m vid entré
Metod: Bärande konstruktion fästes i fasadväggen. Inbrädningen
intäckes med papp.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning bärverk m 14 200 0,2 3,0 420 620
Utläggning reglar m 20 160 0,1 2,0 280 440
Inbrädning m2 8 220 0,25 2,0 280 500
Pappintäckning m2 8 100 0,12 1,0 140 240
Nedtagning skyddstak m2 8 2,0 280 280
Rensning virke
—
3,0 420 420
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
13,0 Summa
kronor
2- 500
TÄNK PÅ - Restvärde ej beräknat i ovanstående kalkyl.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
175.
AKTIVITET 309 SKÖTSEL ARBETSPLATS
Omfattning: Tillsyn att arbetsplatsen fungerar, öppning och stängning
bodar, inkoppl prov el och vatten, städning bodar, mottag- 
ni ng j tr L qc h^ ut ru st ni n^ jj nd er _e rL 67 ve ck or sp er io d_. _
Metod: Skötsel av arbetsplatsen utföres parallellt med byggnads­
arbetet.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
FGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
öppn och låsn bodar vecka 6 _L,o 6j0 840 840
Arb med el 0 vatten vecka 6 _ ?j0 12j0 1.680 1.680
Städning bodar vecka 6 5j0 30,0 4.200 4.200
Mottagn mtrl 0 utrustn. vecka 6 ?j0 12,0 1.680
! 
! 
1 
1 
! 
! 
!
! 
! 
1 
1 
i 
r' 
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.g
 1
1 
1 
1 
1 
1°
 
1
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa jjojL Summa 8.400
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser en 6-veckorsperiod. Justera med avseende 
på aktuell byggtid.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera for andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
176.
AKTIVITET 311 FÖRBEREDANDE ARBETEN
Omfattning: Inmätning av hisschaktet och håltagningars placering.
Metod: Hisschakt inmätes, sondering efter berg o ledningar ut-
föres. Hål tagningar i väggar inmätes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
"GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Inmätning hisschakt st 1 1,0 1 ,0 140 140
Kontroll markförhållande st 1 70 2,0 2,0 280 350
Inmätning håltagningar st 3 0,5 1,5 210 210
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa
4,5 Summa 700
flerfamiljshus 477,4 timmar L_____ kronor
TÄNK PÅ - Förekomst av berg och ledningars läge framgår av schakt
och rörritningar.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4 '
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
177.
AKTIVITET 312 HÂLTAGNING I YTTERVÄGG AV BTG + TEGEL
Omfattning: Upptagning av öppning för entréparti i yttervägg av 15 cm
betong och 1/2-stens tegel.
Metod: Håltagningen sker genom bilning.
Utifrån göres arbetet från ställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Bilning öppning och anfanq m2 3 7,0 21,0 2.940 2.940
Avväxling i tegel vägg st 1 110 2,5 2,5 350 460
Justering öppning m 6 30 0,5 3,0 420 450
Transport rivningsmassor m3 1 ,25 2,0 2,5 350 350
Containerkostnad 200 200
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa 
t imma r
28,5 Summa
kronor
_4JL400_
TÄNK PÅ - För håltagning i yttervägg krävs ställning som kostar
ca 50:-/m2 bruttofasadyta
- Om hål tagningen innebär förstorning av befintlig föns­
teröppning reduceras kostnaden i förhållanden till 
ytan.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
12-02
178.
AKTIVITET 313 HÂLTAGNING I YTTERVÄGGAR AV TEGEL 
Omfattning: Upptagning öppning för entrédörr 3 m i 1 1/2-stens vägg
Metod: Hål för öppning och avväxling bilas.
Utifrån göres arbetet från ställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Bi 1 ninq öppninq och anfanq m2 3 _2_i5 7j_5 1.D5D . l . Q50_
Avväxling dörrhål St 1 110 2,0 2 0 280 390
Justering i dörröppning m 6 30 0,25 1 5 210 240
Transport rivningsmassor m3 1 ,5 2,0 3 0 420 420
Containerkostnad
—
300 300
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
J_3__7__ Summa
kronor
2.400
TÄNK PÅ - För håltagning i yttervägg krävs ställning som kostar
ca 50:-/m2 bruttofasadyta.
- Håltagning 3 m2 i 2-stens vägg kostnar ca 2.600 kronor.
- Håltagning 3 m2 i 2 1/s-stens vägg kostar ca 2.800 kronor.
- Om håltagningen innebär förstoring av befintlig fönster­
öppning reduceras kostnaden i förhållande till ytan.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477/4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 314 hältagning i yttervägg av lättbetong
Omfattning: Upptagning öppning för entrédörr 3 m2 i 25 cm lättbtgvägg
Metodl Hål sågas med rondell därefter upptages öppningen genom
bilning och demolering med slägga.
Utifrån göres arbetet från ställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Sågning för öppning m 12 0,2 2,4 336 336
B i 1 n öppning och anfang m2 3 1,2 3,6 504 504
Avväxling dörrhål st 1 100 2,0 2,0 280 380
Transport rivningsmassor m2 1,0 2,0 2,0 280 280
Containerkostnad 200
—
200
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _K700_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - För håltagning i yttervägg krävs ställning som kostar
ca 50;-/m2 bruttofasadyta.
- Om håltagningen innebär förstoring av befintlig föns­
teröppning reduceras kostnaden i förhållande till ytan.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprismdex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
57774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
180.
AKTIVITET 315 hältagning yttervägg av putsad betong
Omfattning: Upptagning av 1,0 x 2,0 m stor öppning i yttervägg.
Tjocklek 200 mm.
Metod: Håltagningen utföres genom sågning med betongsåg. Bort­
sågade delar borttages med hjälp av patenttal ja och 
lastbil.
KALKYL
TIDÂTGÂNG 
PER SUMMA 
ENH.
ARB.K0STN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
OPERATION
Sågning öppning 1.800 1 .800
Förankr. o nedtrpt spill
Borttransport
2.700Summa 
_J krono
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
TÄNK PÅ - Kalkylen avser en håltagning. Utföres flera håltagningar
kan kostnaden för borttransporten reduceras.
- För håltagning i yttervägg krävs ställning som kostar 
ca 50:-/m2 bruttofasadyta.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 316 hâltagning yttervägg träkonstruktion
Omfattning: Upptagning av 1,0 x 2,0 m stor öppning i yttervägg av
regelstomme, isolering, lockpanel och gipsskivor.
Metod: Håltagning sker med hjälp av eldriven handsåg och hand­
verktyg. Spillet kastas ned och bortforslas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsägning öppning m 12 — - 0,1 1,2 168 168
Bortrivning väggbeklädn m2 4 0,25 1,0 140 140
Kapning regel stomme — 0,5 0,5 70 70
Komplettering isolering 0,4 0,4 56 56
Avväxling runt öpjpning _ _ 6 ____ 55 0J5 _0,9_ _____126 _ _ J81_
Borttransport spill 50 Oj.25 Oj.25 35 85
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_A_2__ Summa
kronor
___ 700_
TÄNK PÅ - Vid håltagning i vägg klädd med asbest cementplattor
typ Malmex, Sidi eller motsvarande uppkommer kostnad 
för asbestsanering vilket ökar kostnaden med ca 50 %.
- För håltagning i yttervägg krävs ställning som kostar 
ca 50:-/m2 bruttofasadyta.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG)-. Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
182.
AKTIVITET 317 RIVNING ENTREPARTI 
Omfattning: Rivning entréparti av trä 1,2 x 2,5 m
Metod: Foder och lister rives, därefter rives partiet genom kil­
ning av karmen och kapning av infästningarna.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivning foder och lister m 6 0,08 0,5 70 70
Rivning entréparti st 1 1,0 L0 140 140
_Borttagning_drev 0 fogmasse _ _m_ _ _ 6 — _Qj08 _0_i5_ ______ 70 _ _ _ iO^
Transport entréparti st 1 150 0,5 0,5 70 220
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2jl5__ Summa ___ 500_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Skall partiet ej återanvändas kan kostnaden reduceras 
med 50 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
183.
AKTIVITET 318 RIVNING FÖNSTER 
Omfattning: Rivning tvåluftsfönster 1,2 x 1,4 m
Metod: Foder och lister rives därefter sågas karmen isär och
borttages med bräckjärn.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄn
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivn foder och lister m 6 0,05 0,3 42 42
Såqninq och rivninq karm st 1 Qj4 56 56
Borttaqninq drev 0 foqmassa m 6 0_j05 0j3 42 42
Transport karm 32 _.Qj2 Qj2 28 60
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 200_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Skall karmen rivas oskadad ökas kostnaden till ca 200
kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
184.
AKTIVITET 319 HÂLTAGNING FÖR LEDNING I KÄLLARVÄGG
Omfattning: Tagning av i 100 hål i betongvägg för ledningsdragning
mellan hiss och hissmaskinrum
Metod: Hålet borras med betongborr typ Pixie eller liknande
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ'
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
à 140:-
TOTAL­
SUMMA
Schakt för håltaqninq 1,0 1 ,0 140 140
Håltagning i betongvägg st 1 1.000 1 .000
Tätning i betongvägg 120 1,0 1 ,0 140 260
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2_i0_ Summa 1.400
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Håltagningskostnaden är minimipris.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47744
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
185.
AKTIVITET 321 SCHAKT FÖR HISSGROP
Omfattning: Schakt för utv. schaktgrop 1,9 x 2,1 djup 1,5 m
Volym som behöver bortschaktas inkl. frischakt 18 tfm3.
Metod: Schakten upptages med traktorgrävare.
Massor som ej skall återfyllas bortforslas ca 50 %.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Schakt för hissqrop
Borttrpt överskottsmassor
tfm3
m3
18
13
1.000
600
1 .000
600
"""
-------------- '----------------------------
—
—
—
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
1.600
TÄNK PÅ - Kalkylen förutsätter rena schaktmassor. Inget berg eller 
jordstenar.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna 1 tabellen och gör en ny kalkyl.
186.
AKTIVITET 322 SCHAKT FÖR BOTTENPLATTA UTV. TRAPPHUS
Omfattning: Grävning av ungefär 15 m2 stor och 0,4 m djup schakt
för utvändigt trapphus.
Metod: Schakten graves med traktorgrävare.
överskottsmassor borttransporteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Schakt för bottenplatta tfm3 6 2.000 2.000
Borttransport överskottsmas m3 6 500 500
-.............. - ■ '
— —
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____ Summa 2.500
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ Kostnaden för grävaren är minimi kostnad.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
187.
AKTIVITET 323 FAG UTV SCHAKTGROP
Omfattning: Avgrusning, formning, armering och gjutning av schaktgrop
1,9 x 2,1 x 1,5 m
Metod: Form av plywood och reglar.
Armering klipps och bockas på plats. 
Betongen basktippas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB. 
ä 14C
(0STN. TOTAL­
SUMMA
Avgrusning schaktbotten m2 4 200 0,25 1,0 140 340
Formning schaktgrop m2 26 800 1,0 26,0 3 .640 4 .440
Armering schaktgrop ton 0,2 600 4,0 8,0 1 120 1 .720
Gjutning schaktgrop m2 3 1.200 1,7 5,0 700 1 900
Rivn, rensn o laqn btq m2 26 100 0,3 8,0 1 120 1 220
Mont steqe i schakt st 1 300 _U0 uo 140 440
Aterfyllninq bef massa m3 10 520 0j3 3^0 420 940
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
52,0 Summa
kronor
_n__000_
TÄNK PÅ - Behöver schakten dräneras och anslutas till byggnadens
dränledningar ökas kostnaden med 100:-/m dränledning.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
188.
AKTIVITET 324 FAG bottenplatta für utv. trappa
Omfattning: Avgrusning, formning, armering och gjutning av botten­
platta 3 x 4 m
Metod: Formning med Sirocelement
Armering med nät
Betongen basktippas och direktsl ipas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Avgrusning schaktbotten m2 12 600 1,0 140 740
Justering schaktbotten _ m2_ _ _12 — 0_,25 _3j0_ _____ 420 _ _ _420_
Uppsättn formelement m 11 800 0,4 4*0 560 1.360
Armering bottenplatta m2 12 280 Ojl 5 2_i0 280 560
Gjutn 0 slipn bottenplatta m2 12 800 0,4 5j0 700
i 
S'
i 
,_
;i
1 
:
Äterfyllninq bef massor m 11 —
—
3,0 420 420
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa J8J)_ Summa _5_J)00_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Krävs dränering kring bottenplattan med anslutning till
byggnadens dränledningar ökas kostnaden med 100:-/m 
dränledning.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms-(tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
189.
AKTIVITET 331 URTAG 1 takfot för hisschakt
Omfattning: Borttagning takfot komplettering avvattningssystem
Metod:
KALKYL
Befintlig beläggning borttages, urtag i takfot upptages. 
Hängrännor utbygges (i samband med uppbyggnad hisschakt.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Uppbyggnad ställning m2 20 400 0,2 4,0 560 960
Borttagning takbelägqning m 1
1.000 1.000
Komplettering hängrännor m 4
Borttagning brädtak m2
...
1 1,0 1,0 140 140
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
5,0 Summa
kronor
2.100
TÄNK PÅ - Kostnaden för plåtarbete är minimi pris.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
190.
AKTIVITET 341 murning och putsning väggar av tegel
Omfattning: Murning 1/2-stens vägg av murtegel putsad på båda sidor.
Ytstorlek 3-10 m2.
Metod: Arbetet både hantlangning och murning utföres av en man.
Materialet kärras och det säckförpackade bruket blandas 
i en blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bruksberedning m2 1 0,2 0,2 28 28
Transport material m2 1 104 0,5 0,5 70 174
Murning 1/2-stens väg^ m2 1 1,5 U5 210 210
Putsninq båda sidor m2 2 -.0*7 l*4 196 196
Förankrinq murverk
—
0,3 0,3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,9
L_j
Summa
kronor
___ 650_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGGlj Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
342 MURNING OCH PUTSNING VÄGGAR AV LÄTTBETONG
Murning 100 mm lättbetong putsad på båda sidor. 
Ytstorlek 3-10 m2.
Motod: Hantlangning och murningsarbete utföres av en man. Mate­
rialet kärras och det säckförpackade bruket blandas i en 
blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA
PER
ENH.
TGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- ,
TOTAL­
SUMMA
Transport lättbetonq m2 1 0j 3 0j 3 42 12L.
Murninq 1ättbetonqväqqar m2 1 60 _0j7 0j7 as 158_
J±llv_.och trpt jputsbruk___ _ m2_ -Oj. 03 _____ 32 1 6j0_ ...0,5 _______ 70 _ _ __102_
Putsning väggar m2 2 0,7 1,4 196 196
Förankring murverk 0,3 0,3 42 42
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,2 Summa
kronor
____540_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hansyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47775
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
192.
AKTIVITET 343 murning och putsning vägg av betongsten
Omfattning: Murning vägg av 20 cm betongblock. Putsning på båda sidor
Ytstorlek 3-10 m2
Metodl Hantlangning och murningsarbete utföres av en man. Mate­
rialet kärras och det säckförpackade bruket blandas i en 
blandare.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- . SUMMA
ENH.
Transport betongblock m2 1 0,4 0,4 56 56
Murning betongblock m2 1 70 1,2 1,2 168 238
Tillv och trpt putsbruk m3 0,03 30 16,0 0,5 70 100
Putsning väggar m2 2 0,3 1,4 196 196
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 3,5 Summa ___ 590_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
193.
AKTIVITET 344 MONTERING GIPSVÄGGAR PÂ STÅLREGLAR
Omfattning: Uppsättning gipsvägg 2 gånger 1 lag gips på stålstomme
(typ E 45/45 101 0)
Metodl Regelstomme och en väggsida med gips monteras.
Därefter dras erforderliga ledningar och sista väggsidan 
monteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- ■
TOTAL­
SUMMA
_Trans£ort_material _______ _ m2_ _ _ 1 :::: _0j_03 _QJ.Q3 _______ A _ _____ 4_
Mont, stålstomme 45 m 3,5 16 0,15 0,53 74 90
Uppsättn första sida m2 1,2 16 0,25 0,25 35 51
Uppsättn andra sida m2 1,2 16 0,25 0,25 35 51
Rengöring 0,05 0,03 4 4
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
JJL Summa
kronor
200
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 vägg.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
13-02
194.AKTIVITET 345 UPPBYGGNAD YTTERVÄGG KRING HISSMASKINRUM
Omfattning: Uppsättning 20 cm regelvägg. Konstruktion: Lackplåt,
K-plywood, 15 cm MU, 2 lag gips på regel stomme.
Metod: Väggen uppreglas och inklädes med K-plywood. Därefter iso­
leras väggen, ledningar dragés och gipsen monteras.
Sist inklädes väggen med underlagspapp och plåt.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Transport material m2 1 0,05 0,05 7 i 7
Uppregling vägg m 3,5 40 0,15 0_,56 78 118
Uppsättninq K-plywood m2 1 60 0,25 0,25 35 95
Isolering 150 MU _____ m2_ __1 ___ 25 _0_J2 _0J2 _ _ _ _ _ 17 _ _ _ 42„
Uppsättninq 2 laq qips m2 1 32 _Q_j4 0j 5 84 116
Underlaqstäckninq m2 1 12 0_,07 0j07 10 22
_B<yid teckning med. fil At_ _ _ _ _ m2_ _ _ 1 _ _ 250 —— _ _25Q_
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
1 ,45
. 2 Summakronor __ 650_
TÄNK PÅ " Kalkylen anger kostnad per m2 vägg.
- Kostnad för yttertak av motsvarande konstruktion är 
ca 700:-/m2 takyta
- Justera kostnaden för den delen av ett hissmaskinrum 
på vinden som ej intäcks med plåt.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
346 INSÄTTNING BRANDDÜRRAKTIVITET
Omfattning: Inmurning branddörr 9 x 2,1 m i samband med murning vägg.
Metod: Dörren kolvas upp i rätt läge. Förankringsjärnen placeras
i fogar.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA ä 140:- SUMMA
ENH.
Intransport dörr st 1 0,5 0,5 70 70
Uppkolvning dörr st 1 1.500 2,0 2,0 280 1.780
Merarbete vid murning st 1 30 1,0 0,5 70 100
Mont, trycke 0 cylinder st 1 180 0,5 0,5 70 250
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa JLP_ Summa _2_1_200_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser s k foderbildande dörr.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhälles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
196.
AKTIVITET 347 GJUTNING FUNDAMENT
Omfattning; Formning, armering och gjutning betongfundament ca 1,0 m2
Metod: Fundament formas, förankras, armeras och gjutes.
För enstaka fundament användes torrbruk som blandas på 
platsen.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
(GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Formning fundament m 4 40 0,25 1,0 140 180
Förankring fundament st 4 20 0,1 0,4 56 76
Armering fundament kg 20 80 0,03 0,6 84 164
Gjutning fundament m3 0,1 56 1,5 1,5 210 266
Rengöring
—
0,1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
3,6 Summa
kronor
700
TÄNK PÅ Kostnaden varierar ej nämnvärt beroende av storleken.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
197.
AKTIVITET 351 FAG HISSCHAKT AV BETONG
Omfattning: Uppbyggnad av 3 vån högt hisschakt av betong.
Höjd 9 m, längd 2,1, bredd 1,9 m.
Metod: Form av plywood och reglar.
Armering klipps och bockas på plats. 
Betong gjuts med hjälp av kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Ställninqsbyqqnad m2 100 2.000 10,2 20,0 2.800 4.800
Formn. inkl. smyqar m2 150 4.500 -.1,2 180,0 2,5.200 _29,7JD(L
Armering hisschakt ton 0,8 2.400 3,0 24,0 3.360 5.760
Gjutning hisschakt m2 11 4.100 1,5 16,5 2.310 6.410
Rivn 0 rensn efterlagn m2 150 200 0,3 45,0 6.300 6.500
Krankostnad 2.000
—
2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
186_j_0__ Summa
kronor
_55J00_
TÄNK PÅ - M2~kostnaden för betongväggen är ca 750:-/m2.
- Justera egen konstruktion med avseende på mängden.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
198.
AKTIVITET 352 UPPBYGGNAD STOMME FÖR UTV. TRAPPHUS AV BETONG
Omfattning: Uppbyggnad av ca 12 m2 stort trapphus i tre våningar.
Metod: Form av plywood och reglar
Armering klipps och bockas på plats. 
Betongen gjuts med hjälp av kran.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Ställningskostnad m2 100 2.000 0,2 20,0 2.800 4.800
Formn arm 0 gjutn vägg m2 99 18.800 3,3 127,0 45.780 64.580
Formn arm 0 gjutn bjälklag m2 15 2.400 1,5 22,5 3.150 5.550
Efterlagning betonq.ytor m2 210 530 0,1 21 ,0 2.940 3.470
Mont, prefabtrappor löp 5 15.000 2,0 10,0 1 .400 16.400
Ingjutn + terazzobelägqn st 5 2.500 2,0 10,0 1.400 3.900
Krankostnad — 3.000 3.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 410,5 Summa lo |o 1°
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Målning, uppsättning räcken och håltagning mot befint­
lig byggnad tillkommer.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 fler.miljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 353 MONTERING PREFAB TRAPPOR OCH VILPLAN 
Omfattning; Montering av svängd trappa i 2 plan + vilplan
Metod: Upplag bilas för vilplan. Trappor och vilplan monteras med
hjälp av mobilkran. Spindeln armeras och gjutes vån för vån 
Trapplöpen stöttas så att monteringen kan utföras på en dag
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ1
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Bilninq upplaq st 2 100 5j0 10_,0 1.400 1.500
Mont, o slättn trapplöp st 2 16.000 _2_,5 5_j0 700 16.700
_Montering vilplan_______ __ _ _St_ _ __ 2 _ 7.000 _2j.5_ _5_,0_ ______Z00 _ _7^7Ü0_
Arm. och qjutn spindel st 2 120 3j_0 6,0 840 960
Demont. slättninq U0 140 140
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 2JJ>_ Summa _27JD00_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnad för bi 1 ning upplag avser murad vägg. För betong­
vägg ökas till 2.500 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 1A i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
200.
AKTIVITET
Omfattning:
Metod:
KALKYL
355 FASADINTÄCKNING TRÄ
Intäckning av utvändigt trapphus med yttervägg av lock­
panel, isolering + reglar och gips.
Ytterväggen uppreglas, isoleras och inklädes från ställ­
ning.
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄTGÄNG
PER
ENH.
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättning ställning m2 1,0 20 0,2 0,2 28 48
Uppregling 45 x 120 mm 3,5 28 0,12 0,4 56 84
Uppsättn vindskydd m2 1,2 16 0,25 0,25 35 51
Inklädnad med lockpanel m2 1,2 45 0,85 0,85 119 164
Utvändig målning m2 1,0 25 25
Isolering 120 MU m2 1,0 22 0,1 0,1 14 36
Inkjädn_med gi_ps. 2 Jacj m2 1,2 36 0_,4_ _Q_,4_ 56 92
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
500
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 yttervägg
- För oisolerade konstruktioner t ex inklädnad av hiss­
schakt är motsvarande m2-kostnad 340 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 354 FASADINTÄCKNING PLAT
Omfattning: Intäckning av utvändigt trapphus med yttervägg av målad
al.plåt, isolering + reglar och gips
Metod: Ytterväggen uppreglas, isoleras och inklädes från ställ­
ning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
T IDA’
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättninq ställninq m2 1*0 20 _Qj2 0_,2 28 48
Uppregling 45 x 120 mm m 3,5 28 0,12 0,40 56 84
Uppsättn vindskydd GU m2 1,2 16 0,25 0,25 35 59
Inklädn med plåt TRP 20 m2 1,1 55 0,25 0,25 35 90
Isolering 120 MU m2 1,0 21 0,1 0,1 14 35
Inklädn med gips 2 lag m2 1,2 36 0,4 0,4 56 92
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Lb Summa 400
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 yttervägg.
- För oisolerade konstruktioner t ex inklädnad av hisschakt 
är motsvarande m2-kostnad 250 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
202.
AKTIVITET 356 fasadintäckning betongelement
Omfattning: Intäckning av utvändigt trapphus av ytterväggsel ement av
betong (typ sandwich)
Metod: Elementen monteras med hjälp av mobil kran.
Genomsnittsstorlek 5 m2 per element.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Transport till mellanupplag m2 0,1 0,1 14 14
Montering m2 440 0,4 0,4 56 496
Fastgjutning m2 30 0,07 0,07 10 40
Krankostnad m2
—
100 100
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 0,6 Summa 650_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 yttervägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 357 FASADINTÄCKNING TEGEL
Omfattning: Intäckning av utvändigt trapphus med yttervägg av fasad-
tegel, isolering och putsad lättbetong.
203.
Metodl Murning från utvändig ställning. Materialet transporteras
med hjälp av bygghiss. Invändig puts från bockställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDÂ1
PER
ENH.
(GANG
SUMMA
ARB.K0STN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättn murarställning m2 1,0 20 0,2 0,2 28 48
Murning 1/2-stens fasad m2 1,0 115 1,0 1,0 140 255
Isolering 100 "tung" MU m2 1,0 45 0,15 0,15 21 66
Murn lättbtg 200 MF + kraml m2 1,0 120 0,6 0,6 84 204
Puts på lättbetong m2 1,0 20 0,4 0,4 56 76
Inv. ställning m 1,0 12 0,1 0,1 14 _ _ 26__
Hisskostnad 25 25
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_ _700_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 yttervägg.
- För oisolerade konstruktioner t ex inklädnad av hiss­
schakt med 1/2-stens fasad putsad på insidan är motsva­
rande m2-kostnad 420 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
204.
AKTIVITET 358 FASADINTÄCKNING LÄTTBETONG + PUTS
Omfattning: Intäckning av utvändigt trapphus med yttervägg av 350
lättbetong putsad utv. med ädelpus, inv. slätputsad.
Metod: Murning från utvändig ställning. Materialet transporteras
med hjälp av bygghiss. Invändig puts från bockställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Uppsättn. murarställning m2 1,0 20 0,2 0,2 28 48
Murning lättbetong m2 1,0 180 0,8 0,8 112 292
Putsn ädelputs m2 1,0 45 0,6 0,6 84 129
Putsning slätputs m2 1,0 20 0,5 0,4 56 76
Hisskostnad m2 1,0 25
—
25
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa _2il_ Summa 570
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 yttervägg.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
205.
AKTIVITET 359 TAKINTÄCKNING TRAPPHUS
Omfattning: Intäckning trapphus med takkonstruktion av takstolar
50 x 225, gips, glespanel, MU, råspont papp och plåt.
Metod: Materialet langas upp via fasadställningen.
Glespanel, folie och isolering monteras innan taket in- 
brädas och papptäckes.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TIDA'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Uppläggning takstolar m 1,5 40 _Qj2 0j3 42 82
U£psätt gl .£an fojjj? o cpjDs _ m2_ |i,o £ y 36 0j 5 0j 5 70 106
Isol erinq o fyllninqar m2 1,0 50 -Oj. 2 0j25 35 £5
Inbrädn o papptäckninq m2 1,0 55 0j3 0j 3 42 97
Bandtäckn qalv-lackad m2 1,0 230
—
230
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_L.3_ Summa
kronor
___ 600_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2 takyta
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
206.
AKTIVITET 361 LINHISS
Omfattning: Linhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd.
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras 
efter att hi sschaktet färdigställts
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÅ"
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stallation 1 i äger mellan 130.000 - 150.000
För ytterliqare stannplan
tillkommer
—
15.000 - 20.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa __ ______________
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den totala 
kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. Kon­
takta därför en hissentreprenör som kan ge kostnadsför- 
slag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
207.
AKTIVITET 363 HYDRAULHISS
Omfattning: Hydraulhiss med 4 stannplan 8 m lufthöjd
Korgmått bredd x djup 1,1 x 1,4 m
Metod: Gejdrar, fronter, hisskorg och hissmaskineri monteras
efter att hisschaktet färdigställts.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ
PER
ENH.
TGÂNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Kostnaden för hissin-
stallation 1 iqqer mellan 115.000-- 125.000
För ytterligare stannplan
til 1 kommer 15.000 - 20.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa
flerfamiljshus 477,4 timmar _____ kronor
TÄNK PÅ - Ovanstående priser är överslagspriser.
Kostnaderna varierar beroende på hur hissinstallationen 
skall lösas och det geografiska läget. Eftersom kostna­
den för hissinstallation utgör så stor del av den tota­
la kostnaden är det viktigt att bedömningen är rätt. 
Kontakta därför en hissentreprenör som kan ge kostnads- 
förslag för det aktuella fallet.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshuä; totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
208.
AKTIVITET 371 montering entreparti av metall
Omfattning: Insättning ytterdörrsparti 18 x 21 av natureloxerad metall.
Glasat.
Metod" Partiet insattes och monteras. Drevning, mont, bottenlist
och fogtätning utföres. Beslag, cylindrar och dörrstängare 
monteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:- .
TOTAL­
SUMMA
Mont, entréparti st 1 7.500 7.500
Drevning m 6 84 0,1 0,6 84 168
Mont bottenlist + fogning m 12 200 200
Mont dörrbeslag st 1 250 0,5 0,5 70 320
Mont, dörrstängare st 1 500 0,8 0,8 112 612
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
8J300
TÄNK PÅ - Priset avser standardutförande.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
209.
AKTIVITET 372 MONTERING ENTREPARTI AV TRÄ
Omfattning: Insättning ytterdörrsparti av ek. Storlek 1,8 x 2,1 glasat.
Metod: Partiet monteras och fastsättes. Drevning, fogtätning och
listning utföres. Dörrbeslag och dörrstängare monteras.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Montering entréparti st 1 9.000 5,0 5,0 700 9.700
Drevning och listning m 6 158 0,25 1,5 210 368
Fogtätning m 6 100 100
Montering dörrbeslag st 1 250 0,5 0,5 70 320
Montering dörrstängare st 1 500 0,8 0,8 112 612
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_njoo_
TÄNK PÅ - Priset avser standardutförande.
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprismdex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt 'exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
14-02
210.
AKTIVITET 373 BYTE BALKONGPARTI
Omfattning: Rivn bef balkongparti, vidgning öppning i bristning. In-
sättn nytt parti med bredare dörröppning.
Metod: Partiet rives helt och borttransporteras. öppning vid dörr
vidgas genom bilning. Nytt parti insattes och tätas.
Bi 1 ning och golv efterlagas.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
T IDA’
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rivning fönster och dörr St 2 1,2 2 ,4 336 336
Vidgning öppning st 1 1,0 1 ,0 140 140
Insättning fönster st 1 1.200 1,8 1 ,8 252 1 452
Insättning fönsterdörr st 1 2.800 2,0 2 ,0 280 3 080
Lagning bröstning m 0,8 48 0,9 0 ,7 98 146
Drevn fogn listn m 10 200 0,35 3 ,5 490 690
Kapning fönsterbänk st 1 1,5 1 ,5 210 210
Rengöring m2 5 0,08 0 ,4 56 56
Lagning golv m2 0,2 50 5,0 1 ,0 140 190
Målningsbättring 200 200
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
14 Summa
kronor
6 500
TÄNK PÅ - Fönster fast med treglasfönster.
- Fönsterdörr inåtgående.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprismdex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG).. Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
211.
AKTIVITET 374 UPPSÄTTNING TRAPPRÄCKE och ledstänger
Omfattning: Uppsättning trappräcke och handledare i raka tvålopps-
trappor i trevåningshus.
Metod: De prefabricerade räckena svetsas fast i svetsplattor som
ingjutits i trappan. Handledarna svetsas fast i järn som 
fästes i väggen med expander.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TI DATGÄNG ARB.KOSTN. TOTAL-
KOSTN. PER SUMMA S 140:- , SUMMA
ENH.
Mont, trappräcken st 6 10.500 10.500
Mont plastklädd handledare st 6 3.900
--------- ------- -
3.900
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____ Summa 14.400_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden per våning är 4.800 kronor.
- Motsvarande kostnad för svängd trappa är ca 5.500 kronor.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
212.
AKTIVITET 375 MÅLNING UTVÄNDIGA YTOR
Omfattning: Målning av tillbyggnader hiss eller trapphus i tre
våningar.
Metod: Den putsade ytan rengöres och strykes 2 ggr med silikat- 
färg. Arbetet utföres från ställning.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE TIDÂTGÂNG ARB.K0STN. TOTAL-
K0STN. PER SUMMA S 140:- SUMMA
ENH.
Uppsättning ställning m2 1 30 30
Målning med silikatfärg
AMA-kod 12-00010 m2 1 20
—
20
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa 50_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnaden per m2 nettoyta exkl öppningar.
- För spritputsad yta ökas målningskostnaden med 100 %
- Kostnaden för målning med andra färgtyper latex, alkyd 
osv är av samma storleksordning.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477^4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 376 läggning cementmosaikgolv
Omfattning: Läggning cementmosaikgolv typ Terazzo på vilplaner och
entréer.
213.
Motod: Betongen rengöres och slammas. Underskikt och cement­
mosaik utlägges och stålslipas. Efter att bruket härdat 
avslipas ytan med betongs!ipmaskin.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
rGANG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Rengöring yta m2 1 0,05 0,05 7 7
Slamning yta m2 1 8 0,1 0,1 14 22
Läqqn underskikt o cem.mos. m2 1 50 0,5 0,5 70 120
Slipninq cementmosaik m2 1 25 0,8 0,8 112 137
Renqörinq efter m2 1 0,1 0,1 14 14
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
_1_2_55 Summa
kronor
_ _300_
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnaden per m2 vid omfattningen
20-40 m2
- För skurkanter tillägges 50:-/m
- För fältindelning tilläges 20:-/m2
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång oeh arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
214.
AKTIVITET 381 IORDNINGSTÄLLNING GÄNGYTA
Omfattning: Iordningställ ning gångyta av asfalt i samband med utbygg­
nad av nytt trapphus.
Metod: Vegetationen borttages till 200 mm djup. Därefter påföres
150 + 150 tätningslager och bärlagergrus.
Slutligen utlägges asfalt 50 Ab 8 t
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DAT
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Etablerjng o jtrpt_utrjjsjtn_ _ _m2__ _ J _ _____2 — —— _____ 2_
Vegetationsavtagning m2 1 15 15
Utläggn tätn o bärlager m2 _ 1 _____35 — —— _ _ J35_
Läggning asfalt m2 1 45 45
Reng. o borttrpt massor m2 1 3 3
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
1 00
TÄNK PÅ - Kalkylen avser kostnad per m2
- För körytor är kostnaden 20 kronor högre per m2
- För gångytor med btgplattor är kostnaden 150:-/m2
JUSTERINGAR
- Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
215.
AKTIVITET 382 LOFTGÅNG AV BETONG
Omfattning: 1,2 m bred och lo m lång loftgång av prefab betong upp­
lagd på stödkonsol var 5:e m. Räcken av trä på stål stol par.
Metod: Fundament för stödkonsol nedschaktas. På detta ställes stöd­
konsolen som infästes i väggen. På stödkonsolerna upplägges 
loftgångselementen. Därefter monteras träräcket.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÄ1
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Utsättn betonqfundament st 3 3.000 _2j0 6_.0 840 3.840
Mont, stödkonsol st 3 7.500 _1_»5 4.5 630 8.130
Uti ägg^n prefabelement st_^ 2 4.500 L,25 2.5 350 4.850
Uppsättn räcke 4 leds m 10 1.260 0,8 8,0 1.120 2.380
Krankostnad 2.500 2.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa 21,0 Summa _2K700_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnad per m loftgång är ca 2.200:-/m.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET 391 projektfinansiering
Omfattning: Räntor för lån under byggnadstiden
Kreditivkostnader
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som 
fungerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
K0STN.
TI DAT
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.K0STN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Räntorna beräknas på hela projek tkostna den dvs på su Timan
av de direkta kostnaderna + SJ
ÿ__
1_ herreke stnaden.
Projektkostnaden x aktuell ränte;sats (1 3 %) x \ _av b ägt ide n
Exempel Projektkostnad 600. 000; t yggtid 3 mån
600.000 x 13 x 2 13.000
100 x 12
Tillkommer kreditivavqift 1 % 6.000
19.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _______ _
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Krediti vkostnaden är 1 % på hela lånesumman
- Projektfinansiering indexregleras icke.
- Justera räntan till aktuell nivå diskontot + 4,5 %.
217.
AKTIVITET 392 projektadministration/projektering
Omfattning: Byggherrens projekteringskostnad och kostnader för kont­
roll och besiktningar.
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som checklista med ungefärliga kostnadsdata.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
Byggherrens projektledning 10.000
Utredningar - kalkyler - låneberäkninqa r 3.500
Projekterinqsledninq
Projektering Bygg, VVS, El 50.000
Kontrol 1 5.000
Hissinspektion med kontroll handi in gar 1.500
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa Summa _70_J)0P_
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Kostnaden för byggherrens projektledning är beroende på
hur ärendet behandlas i olika instanser.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
- Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
AKTIVITET
Omfattning:
393 EXPLOATERING
218.
Avgifter till myndigheter
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDA'
PER
ENH.
IGÅNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
S 140:-
TOTAL­
SUMMA
Inteckningskostnader
Kostnad för service
Byqqnadslovsavqift
1 % c v lån + adm. <ostnac er 7.000
11.000
2.000
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
Summa
kronor
_20J)00_
TÄNK PÅ - Servicekostnad utgår i de fall då befintlig elanlägg­
ning ej klarar den ökade belastningen.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
47774
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
394 EVAKUERINGAKTIVITET
Omfattnlnq; Kostnader för hyresgästadministration och evakuering
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TIDÂ1
PER
ENH.
'GÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
a 140:-
TOTAL­
SUMMA
Hyresqästkontakter Kostnad per träff 3.00 0
Evakuerinqskostnad Kostnad per person och dyqn 150
Framtida hyresförljjsterpcja mins kjnijng_a v deji jjt hyrbaj -a ytar
300:-/m2 och år motsvarande en kostnad = hyre sintä (ten 300
annu i tets raktorr 0,06
= 5.00 0 kr/ i2
Faktorprisindex 1 kv 1984 Summa ____________ Summa —
flerfamiljshus 477,4 timmar kronor
TÄNK PÅ - Evakueringstiden vid arbete inom lägenhet är ca 1 månad.
- Framtida hyresförluster justeras med avseende på hyres- 
läget på orten och aktuell realränta för en 30-årsperiod.
JUSTERINGAR
Korrigera kostnaden med hänsyn till prisstegringar genom indexuppräkning. 
Angivet indextal är faktorprisindex 1 kv. 1984 flermiljshus totalt exkl. 
moms (tabell 14 i kostnadsindex BYGG). Aktuell kostnad erhålles genom att 
multiplicera kalkylerad kostnad med kvoten aktuellt index
477,4
Justera för andra mängder, materialpriser, tidåtgång och arbetskostnader. 
Använd tomraderna i tabellen och gör en ny kalkyl.
220.
AKTIVITET 395 SÄRSKILDA KOSTNADER
Omfattning: Mervärdesskatt
Metod: Beräkna själv kostnaderna med hjälp av databladet som
fungerar som en checklista med ungefärliga kostnader.
KALKYL
OPERATION ENH MÄNGD MTRL. UE 
KOSTN.
TI DÄ'
PER
ENH.
rGÄNG
SUMMA
ARB.KOSTN. 
ä 140:-
TOTAL­
SUMMA
3,95 7o på projekterinq och
12,87 % på byggnads- och in
Ingen moms på övriga bygghe
narka
stal 1
rreko
rbeten
ationsa
stnader
rbeten
Faktorprisindex 1 kv 1984 
flerfamiljshus 477,4
Summa
timmar
— Summa
kronor
—
TÄNK PÅ - Mervärdesskatten indexuppräknas icke.
J
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